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BAB 5 
  RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
 
5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan 
Perhitungan volume pekerjaan merupakan salah satu komponen yang ada dalam 
perhitungan Rencana Anggaran Biaya. Volume pekerjaan yang diperhitungkan 
Hotel Sleeper Space meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, dan 
pekerjaan struktur. Tiap-tiap pekerjaan diperinci atau diuraikan untuk menghitung 
besaran volumenya dalam satuan tertentu. Satuan volume pekerjaan ditentukan 
berdasarkan uraian pekerjaanya, misalnya m3 untuk volume beton. 
Volume pekerjaan yang diperhitungkan meliputi perhitungan volume pekerjaan 
persiapan, pekerjaan pondasi, dan pekerjaan struktur. Namun, sehubungan dengan 
bentuk dan letak elemen struktur yang tipikal pada tiap lantainya, maka perhitungan 
volume pekerjaan struktur Hotel Sleeper Space dicontohkan menggunakan 
pekerjaan struktur lantai Ground Floor. 
Tabel 5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan 
No.  Uraian Pekerjaan Perhitungan Volume Jumlah Sat. 
5.1.1 Pekerjaan persiapan 
1. Pembersihan lahan Luas = panjang × lebar         
            57,00 × 33,95   1.935,15 m2 




Luas = panjang × lebar         
            8,00 × 4,00   32,00 m2 




Keliling = panjang + lebar × 2     
            57,00 + 33,95 × 2 181,90 m 
                          
4. Pembuatan gudang Luas = panjang × lebar         
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            6,00 × 4,00     24,00 m2 
                          
5.1.2 Pekerjaan pondasi  
1. Pekerjaan Galian Tanah 
a. Galian rubanah Galian rubanah     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman     
          p   57,00 m         
          l   33,95 m         
          tinggi   3,50 m     6.773,03 m3 




Galian pondasi tiang bor     
          Volume = keliling pondasi × kedalaman × jumlah pondasi     
          diameter   1,00 m         
          kedalaman   6,50 m         
          n pondasi (np) 180 titik     918,92 m3 




Galian pondasi PC 1     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   4,90 m         
          l   4,90 m         
          tinggi   1,65 m         
          jumlah   27       1.069,65 m3 




Galian pondasi PC 2     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,65 m         
          l   4,90 m         
          tinggi   1,65 m         
          jumlah   1       94,19 m3 
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Galian pondasi PC 3     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   12,40 m         
          l   4,90 m         
          tinggi   1,65 m         
          jumlah   1       100,25 m3 




Galian pondasi PC 4     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,65 m         
          l   4,90 m         
          tinggi   1,65 m         
          jumlah   1       94,19 m3 




Galian pondasi PC 5     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   19,08 m 7,90 m     
          l   12,40 m 5,45 m     
          tinggi   1,65 m 1,65 m     
          jumlah   1   1   455,18 m3 
                          
h. Galian tie beam Galian tie beam     
          Volume = lebar × panjang × kedalaman     
          p   155,48 m         
          l   1,20 m         
          tinggi   0,95 m         
          jumlah   1       177,24 m3 




Galian pelat rubanah     
          Volume = luas × tebal pelat     
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          luas   0,20 m         
          tebal pelat   0,35 m     0,07 m3 
                          
  Volume galian total = 9.682,71 m3 
2. Pekerjaan Urugan Pasir 
a. Urugan pasir PC 1 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   4,70 m         
          l   4,70 m         
          t   0,10 m         
          jumlah   27       59,64 m3 
                          
b. Urugan pasir PC 2 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,45 m         
          l   4,70 m         
          t   0,10 m         
          jumlah   1       5,38 m3 
                          
c. Urugan pasir PC 3 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   12,20 m         
          l   4,70 m         
          t   0,10 m         
          jumlah   1       5,73 m3 
                          
d. Urugan pasir PC 4 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,45 m         
          l   4,70 m         
          t   0,10 m         
          jumlah   1       5,38 m3 
                          
e. Urugan pasir PC 5 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
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          p   19,08 m 7,70 m     
          l   12,20 m 5,25 m     
          t   0,10 m 0,10 m     
          jumlah   1   1   27,31 m3 
                          
f. 
Urugan pasir tie 
beam 
Volume = lebar × panjang × kedalaman     
          p   155,68 m         
          l   1,00 m         
          t   0,10 m         
          jumlah   1       15,57 m3 
                          
g. 
Urugan pasir pelat 
rubanah 
Volume = luas × kedalaman     
          luas   655,16 m         
          t   0,10 m     65,52 m3 
                          
h. Urugan pasir ramp Volume = lebar × panjang × kedalaman     
          p   15,18 m         
          l   7,50 m         
          t   0,10 m     11,39 m3 
                          
  Volume urugan pasir total = 195,92 m3 
3. Pekerjaan Lantai Kerja 
a. Lantai kerja PC 1 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   4,70 m         
          l   4,70 m         
          t   0,05 m         
          jumlah   27       29,82 m3 
                          
b. Lantai kerja PC 2 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,45 m         
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          l   4,70 m         
          t   0,05 m         
          jumlah   1       2,69 m3 
                          
c. Lantai kerja PC 3 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   12,20 m         
          l   4,70 m         
          t   0,05 m         
          jumlah   1       2,87 m3 
                          
d. Lantai kerja PC 4 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,45 m         
          l   4,70 m         
          t   0,05 m         
          jumlah   1       2,69 m3 
                          
e. Lantai kerja PC 5 Volume = lebar × panjang × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   19,08 m 7,70 m     
          l   12,20 m 5,25 m     
          t   0,05 m 0,05 m     
          jumlah   1   1   13,66 m3 
                          
f. 
Lantai kerja tie 
beam 
Volume = lebar × panjang × kedalaman     
          p   155,68 m         
          l   1,00 m         
          t   0,05 m         
          jumlah   1       7,78 m3 
                          
g. 
Lantai kerja pelat 
rubanah 
Volume = luas × kedalaman     
          luas   655,16 m2         
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          t   0,05 m     32,76 m3 
                          
h. Lantai kerja ramp Volume = lebar × panjang × kedalaman     
          p   15,42 m         
          l   7,50 m         
          t   0,05 m     5,78 m3 
                          
  Volume total lantai kerja = 98,05 m3 




Volume = keliling × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   4,50 m         
          l   4,50 m         
          t   1,50 m         
          jumlah   27       729,00 m2 




Volume = keliling × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,25 m         
          l   4,50 m         
          t   1,50 m         
          jumlah   1       47,25 m2 




Volume = keliling × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   12,00 m         
          l   4,50 m         
          t   1,50 m         
          jumlah   1       49,50 m2 




Volume = keliling × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   11,25 m         
          l   4,50 m         
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          t   1,50 m         
          jumlah   1       47,25 m2 




Volume = keliling × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   18,88 m 7,50 m     
          l   12,00 m 5,05 m     
          t   1,50 m 1,50 m     
          jumlah   1   1   92,63 m2 




Volume = keliling × kedalaman × jumlah pondasi     
          p   155,48 m        
          l   0,80 m        
          t   0,80 m        
          jumlah   1      250,04 m2 
                          
  Volume bekisting total = 1.215,67 m2 
5. Pekerjaan Pondasi Tiang Bor 
a. 
Pondasi tiang bor 
BP1 
Volume beton     
        Volume beton = luas penampang × kedalaman × np     
        diameter pondasi 1,00 m        
        kedalaman 6,50 m        
        selimut beton 0,08 m        
        jumlah pondasi (np) 180 titik        
        Volume beton BP1 918,92 m3 
                    
        Pembesian pondasi tiang bor     
        Tulangan utama     
        Volume = nb × panjang × np × berat tulangan per meter     
        diameter tulangan 29,00 mm        
        jumlah tulangan (nb) 20          
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        ld  1,16 m        
        panjang tulangan 7,66 m        
        jumlah pondasi (np) 180 titik        
        
berat tulangan per 
meter 
5,18 kg/m        
        Volume          142.975,08 kg 
                    
        Sengkang spiral     
        Volume = panjang spiral × berat tulangan per meter × np      
        diameter sengkang 13,00 mm        
        keliling   2,67 m        
        kedalaman pondasi (h) 6,50 m        
        jarak sengkang (s) 200,00 mm        
        panjang spiral 272,73 m        
        ld   0,52 m        
        jumlah tulangan (nb) 23          
        
berat tulangan per 
meter 
1,04 kg/m        
        jumlah pondasi (np) 180 titik        
        Volume          53.389,68 kg 
        Volume total besi pondasi BP1 196.364,76 kg 
                          
6. Pekerjaan Pile Cap 
a. Pekerjaan pile cap panjang  4,50 m         
  PC 1     lebar  4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 27 buah         
          Tebal selimut beton 0,075 m         
                          
          Volume beton      
          Volume pile cap = panjang × lebar × tebal × npc     
          tebal   1,50 m         
          lebar   4,50 m         
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          panjang   4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 27 buah         
          Volume beton pile cap PC1 820,13 m3 
                          
          Pembesian pile cap     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × γ tulangan × npc     
          Tulangan bawah arah x           
          diameter 22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           21.331,39 kg 
                          
          Tulangan bawah arah y           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           21.331,39 kg 
                          
          Tulangan atas arah x             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
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          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           21.331,39 kg 
                          
          Tulangan atas arah y             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           21.331,39 kg 
                          
          Tulangan tengah             
          Volume = keliling × nb × γ tulangan × npc     
          diameter   22,00 mm         
          jumlah tulangan (nb) 8,00 buah         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          panjang 1   4,35 m         
          panjang 2   4,35 m         
          ld   0,88 m         
          Volume           11.782,46 kg 
          Volume total besi pile cap PC1 97.108,02 kg 
                          
b. Pekerjaan pile cap panjang  11,25 m         
  PC 2       lebar  4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          tebal selimut beton 0,075 m         
                          
          Volume beton      
          Volume pile cap = panjang × lebar × tebal × npc     
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          tebal   1,50 m         
          lebar   11,25 m         
          panjang   4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          Volume           75,94 m3 
                          
          Pembesian pile cap     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × γ tulangan × npc     
          Tulangan bawah arah x           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 12,70 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           1.686,33 kg 
                          
          Tulangan bawah arah y           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 11,10 m         
          Volume           1.988,44 kg 
                          
          Tulangan atas arah x             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
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          lk   0,80 m         
          panjang (la) 12,70 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           1.686,33 kg 
                          
          Tulangan atas arah y             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 11,10 m         
          Volume           1.988,44 kg 
                          
          Tulangan tengah             
          Volume = keliling × nb × γ tulangan × npc     
          diameter   22,00 mm         
          jumlah tulangan (nb) 8 buah         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          panjang 1   11,10 m         
          panjang 2   4,35 m         
          ld   0,88 m         
          Volume           3.508,53 kg 
          Volume total besi pile cap PC2 10.858,07 kg 
                          
c. Pekerjaan pile cap panjang  12,00 m         
  PC 3       lebar  4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          tebal selimut beton 0,075 m         
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          Volume beton      
          Volume pile cap = panjang × lebar × tebal × npc     
          tebal    1,50 m         
          lebar   12,00 m         
          panjang   4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          Volume           81,00 m3 
                          
          Pembesian pile cap     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × γ tulangan × npc     
          Tulangan bawah arah x           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 13,45 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           1.785,91 kg 
                          
          Tulangan bawah arah y         
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 11,85 m         
          Volume           2.121,60 kg 
                          
          Tulangan atas arah x             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
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berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 13,45 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           1.785,91 kg 
                          
          Tulangan atas arah y             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 11,85 m         
          Volume           2.121,60 kg 
                          
          Tulangan tengah             
          Volume = keliling × nb × γ tulangan × npc     
          diameter   22,00 mm         
          jumlah tulangan (nb) 8,00 buah         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          panjang 1   11,85 m         
          panjang 2   4,35 m         
          ld   0,88 m         
          Volume           3.669,66 kg 
          Volume total besi pile cap PC3 11.484,69 kg 
                          
d. Pekerjaan pile cap panjang  11,25 m         
  PC 4       lebar  4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          Tebal selimut beton 0,075 m         
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          Volume beton      
          Volume pile cap = panjang × lebar × tebal × npc     
          tebal    1,50 m         
          lebar   11,25 m         
          panjang   4,50 m         
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          Volume           75,94 m3 
                          
          Pembesian pile cap     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × γ tulangan × npc     
          Tulangan bawah arah x           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 12,70 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           1.686,33 kg 
                          
          Tulangan bawah arah y           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 11,10 m         
          Volume           1.988,44 kg 
                          
          Tulangan atas arah x             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
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berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 12,70 m         
          sisi pile cap (a) 4,35 m         
          Volume           1.686,33 kg 
                          
          Tulangan atas arah y             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          panjang (la) 5,95 m         
          sisi pile cap (a) 11,10 m         
          Volume           1.988,44 kg 
                          
          Tulangan tengah             
          Volume = keliling × nb × γ tulangan × npc     
          diameter   22,00 mm         
          jumlah tulangan (nb) 8,00 buah         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          panjang 1   11,10 m         
          panjang 2   4,35 m         
          ld   0,88 m         
          Volume           3.508,53 kg 
          Volume total besi pile cap PC4 10.858,07 kg 
                          
e. Pekerjaan pile cap panjang  18,875 m 7,50 m     
  PC 5       lebar  12,00 m 5,05 m     
          jumlah pile cap 1 buah 1 buah     
          tebal selimut beton 0,075 m 0,075 m     
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          Volume beton      
          Volume pile cap = panjang × lebar × tebal × npc     
          tebal    1,50 m         
          lebar   18,88 m 7,50 m     
          panjang   12,00 m 5,05 m     
          jumlah pile cap (npc) 1 buah         
          Volume           396,56 m3 
                          
          Pembesian pile cap     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × γ tulangan × npc     
          Tulangan bawah arah x           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          ld   0,88 m         
          panjang (la) 20,33 m 27,83 m     
          sisi pile cap (a) 6,80 m 4,90 m     
          Volume           8.779,69 kg 
                          
          Tulangan bawah arah y           
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          ld   0,88 m         
          panjang (la) 13,45 m 6,50 m     
          sisi pile cap (a) 18,73 m 7,35 m     
          Volume           9.494,26 kg 
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          Tulangan atas arah x             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          ld   0,88 m         
          panjang (la) 20,33 m 27,83 m     
          sisi pile cap (a) 6,80 m 4,90 m     
          Volume           8.779,69 kg 
                          
          Tulangan atas arah y             
          diameter   22,00 mm         
          jarak   100,00 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          lk   0,80 m         
          ld   0,88 m         
          panjang (la) 13,45 m 6,50 m     
          sisi pile cap (a) 18,73 m 7,35 m     
          Volume           9.494,26 kg 
                          
          Tulangan tengah             
          Volume = keliling × nb × γ tulangan × npc     
          diameter   22,00 mm         
          jumlah tulangan (nb) 8,00 buah         
          
berat tulangan per 
meter 
2,98 kg/m         
          panjang 1   26,23 m         
          panjang 2   11,85 m         
          ld   0,88 m         
          Volume           1.943,93 kg 
          Volume total besi pile cap PC5 38.491,84 kg 
131 
Tugas Akhir 
Perencanaan Struktur Bangunan Gedung 




Universitas Katolik Soegijapranata L. Wiwik Harjanti 15.B1.0001 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Michael Hendrawan 16.B1.0009  
7. Pekerjaan Tie Beam 
1. Tie beam TB Volume beton     
          Volume beton = luas tie beam × panjang     
          panjang   155,475 m        
          lebar   0,80 m         
          tinggi    0,80 m         
          selimut beton 0,075 m    99,50   
          Volume            74,63 m3 
                          
          Pembesian TB     
          Tulangan Tumpuan dan Lapangan     
          Volume = nb × panjang tie beam × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29,00 mm         
          jumlah tulangan (nb) 10,00           
          panjang   516,83 m         
          lka   0,60 m         
          lkb   0,40 m         
          lkt   0,10 m         
          panjang total 554,23 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,18 m         
          Volume tulangan tumpuan 28.735,26 kg 
                         
          Sengkang Tumpuan dan Lapangan     
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13,00 mm         
          jarak sengkang (s) 150,00 mm         
          panjang (h) 516,83 m         
          keliling   2,80 m 0,85 m     
          lk   0,10 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,04 kg/m         
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          Volume sengkang tumpuan 13.106,63 kg 
          Volume total besi TB 41.841,89 kg 
                          
5.1.3 Pekerjaan urugan tanah 
1. 
Volume urugan 
tanah pondasi PC 1 
Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vpc     
          
Volume galian tanah 
(Vg) 
  1.069,65 m3       
          
Volume lantai kerja 
(Vr) 
  29,82 m3       
          Volume bekisting (Vb)   72,90 m3       
          Volume pasir (Vp)   59,64 m3       
          Volume pile cap (Vpc)   820,13 m3       
          Volume           87,16 m3 
                          
2. 
Volume urugan 
tanah pondasi PC 2 
Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vpc     
          
Volume galian tanah 
(Vg) 
  94,19 m3       
          
Volume lantai kerja 
(Vr) 
  2,69 m3       
          Volume bekisting (Vb)   4,73 m3       
          Volume pasir (Vp)   5,38 m3       
          Volume pile cap (Vpc)   75,94 m3       
          Volume           5,46 m3 
                          
3. 
Volume urugan 
tanah pondasi PC 3 
Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vpc     
          
Volume galian tanah 
(Vg) 
  100,25 m3       
          
Volume lantai kerja 
(Vr) 
  2,87 m3       
          Volume bekisting (Vb)   4,95 m3       
          Volume pasir (Vp)   5,73 m3       
          Volume pile cap (Vpc)   81,00 m3       
          Volume           5,70 m3 
                          
4. 
Volume urugan 
tanah pondasi PC 4 
Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vpc     
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Volume galian tanah 
(Vg) 
  94,19 m3       
          
Volume lantai kerja 
(Vr) 
  2,69 m3       
          Volume bekisting (Vb)   4,73 m3       
          Volume pasir (Vp)   5,38 m3       
          Volume pile cap (Vpc)   75,94 m3       
          Volume           5,46 m3 
                          
5. 
Volume urugan 
tanah pondasi PC 5 
Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vpc     
          
Volume galian tanah 
(Vg) 
  455,18 m3       
          
Volume lantai kerja 
(Vr) 
  13,66 m3       
          Volume bekisting (Vb)   9,26 m3       
          Volume pasir (Vp)   27,31 m3       
          Volume pile cap (Vpc)   396,56 m3       
          Volume           8,38 m3 
                          
6. 
Volume urugan 
tanah tie beam 
Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vtb     
          
Volume galian tanah 
(Vg) 
  177,24 m3       
          
Volume lantai kerja 
(Vr) 
  7,78 m3       
          Volume bekisting (Vb)   25,00 m3       
          Volume pasir (Vp)   15,57 m3       
          Volume tie beam (Vtb)   99,50 m3       
          Volume           29,38 m3 




Volume = Volume urugan tanah ramp     
          Volume           22,56 m3 




Volume = Vg - Vr - Vb - Vp - Vtb     
          
Volume galian tanah 
(Vg) 
  6.773,03 m3       
          Volume rubanah (Vr)   5.308,45 m3       
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          Volume           1.464,58 m3 
                          
  Volume urugan tanah total = 1.628,67 m3 
5.1.4 Pekerjaan struktur lantai ground floor 




Volume beton     
          Volume beton = lebar × panjang × tinggi × jumlah kolom     
          lebar   0,9 m         
          panjang   0,9 m         
          tinggi   4 m         
          selimut beton 0,05 m         
          jumlah kolom 35           
          
panjang badan kolom 
(p bk) 
2,7 m        
          
panjang kepala kolom 
(p kk) 
1,3 m       
          
Volume beton badan 
kolom 
    76,55 m3 
          Volume beton kepala kolom 36,86 m3 
          Volume beton kolom KS1 113,40 m3 
                          
          Pembesian kolom     
          Tulangan utama             
          Volume = nb × panjang × nk × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 24           
          ls  0,8 m         
          l   3,650 m         
          lk   0,40 m         
          ld   0,52 m         
          panjang tulangan 6,17 m         
          jumlah kolom (nk) 35           
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
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          Volume           26.871,60 kg 
                          
          Sengkang tumpuan dan lapangan     
          
Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter × 
nk  
    
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   10,2 m         
          tinggi kolom (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          lk   0,1 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          jumlah kolom (nk) 35           
          Volume           20.581,40 kg 
          Volume total besi kolom KS1 47.453,00 kg 
                          
          Bekisting kolom     
          Volume  = tinggi kolom × keliling kolom × nk     
          keliling kolom 3,6 m         
          tinggi kolom 4 m         
          jumlah kolom (nk) 35           
          Volume bekisting badan kolom 340,20 m2 
          Volume bekisting kepala kolom 163,80 m2 
          Volume total bekisting kolom KS1 504,00 m2 
                      
2. Pekerjaan Shear 
Wall  
                
a. 
Pekerjaan 
shear wall SW1 
Volume beton     
          Volume beton = lebar × panjang × tinggi × jumlah dinding     
          lebar   0,3 m         
          panjang   2,2 m 7 m     
          tinggi   4 m         
          selimut beton 0,05 m         
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          jumlah dinding 2           
          
panjang badan sw 
(p bsw) 
2,70 m       
          
panjang kepala sw 
(p ksw) 
1,3 m         
          Volume beton badan sw arah x 3,08 m3 
          Volume beton kepala sw arah x 1,48 m3 
          Volume beton badan sw arah y 11,83 m3 
          Volume beton kepala sw arah y 5,69 m3 
          Volume beton SW1 22,08 m3 
                          
          Pembesian shear wall     
          Tulangan utama     
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 22   18       
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 4           
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          Volume           3.318,25 kg 
                          
          Tulangan geser vertikal     
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 13 mm         
          jumlah tulangan (nb) 6   102       
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          Volume arah x         50,01 kg 
          Volume arah y      850,18 kg 
          
Volume tul. geser 
vertikal 
        900,19 kg 
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          Tulangan geser horizontal     
          
Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter × 
nd 
    
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   6,2 m 6,2 m     
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          lk   0,1 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          Volume arah x         1.059,39 kg 
          Volume arah y         1.059,39 kg 
                          
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,6 m 12,2 m     
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          ld   0,55 m 0,55 m     
          jumlah dinding (nd) 2           
          Volume arah x         222,13 kg 
          Volume arah y         1.042,30 kg 
          Volume tul. geser horizontal 3.383,21 kg 
          Volume total besi shear wall SW1 7.601,65 kg 
                          
          Bekisting shear wall     
          Volume  = tinggi × keliling shear wall × nd     
          keliling    5 m 14,6 m     
          tinggi    4 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          Volume bekisting badan kolom arah x 27,00 m2 
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          Volume bekisting kepala kolom arah x 13,00 m2 
          Volume bekisting badan kolom arah y 78,84 m2 
          Volume bekisting kepala kolom arah y 37,96 m2 
          Volume total bekisting SW1 156,80 m2 
                          
b. 
Pekerjaan 
shear wall SW2 
Volume beton     
          Volume beton = lebar × panjang × tinggi × jumlah dinding     
          lebar   0,3 m         
          panjang   3,5 m 3,5 m     
          tinggi   4 m         
          selimut beton 0,05 m         
          jumlah dinding 2           
          
panjang badan sw 
(p bsw) 
2,7 m       
          
panjang kepala sw 
(p ksw) 
1,3 m         
          Volume beton badan sw arah x 5,18 m3 
          Volume beton kepala sw arah x 2,50 m3 
          Volume beton badan sw arah y 6,16 m3 
          Volume beton kepala sw arah y 2,96 m3 
          Volume beton SW2 16,80 m3 
                          
          Pembesian shear wall     
          Tulangan utama             
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 24   20       
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          Volume           1.825,04 kg 
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          Tulangan geser vertikal           
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 13 mm         
          jumlah tulangan (nb) 28   28       
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          Volume arah x         233,38 kg 
          Volume arah y      233,38 kg 
          Volume tul. geser vertikal 466,76 kg 
                          
          Tulangan geser horizontal           
          
Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter × 
nd 
    
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling 3,6 m         
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          lk   0,1 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          Volume tul. geser horizontal 615,13 kg 
                          
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   7,4 m         
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          ld   0,450 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          Volume tul. geser horizontal 632,22 kg 
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          Volume total besi shear wall SW2 3.539,15 kg 
                          
          Bekisting shear wall     
          Volume  = tinggi × keliling shear wall × nd     
          keliling    7,6 m 7,6 m     
          tinggi    4 m         
          jumlah dinding (nd) 2           
          Volume bekisting badan kolom arah x 41,04 m2 
          Volume bekisting kepala kolom arah x 19,76 m2 
          Volume bekisting badan kolom arah y 41,04 m2 
          Volume bekisting kepala kolom arah y 19,76 m2 
          Volume bekisting SW2 121,60 m2 
                          
c. 
Pekerjaan 
shear wall SW3 
Volume beton     
          Volume beton = lebar × panjang × tinggi × jumlah dinding     
          lebar   0,2 m         
          panjang   3,75 m         
          tinggi   4 m         
          selimut beton 0,05 m         
          jumlah dinding 1           
          
panjang badan sw 
(p bsw) 
2,7 m       
          
panjang kepala sw 
(p ksw) 
1,3 m         
          Volume beton badan SW3 1,92 m3 
          Volume beton kepala SW3 0,92 m3 
          Volume beton SW3 2,84 m3 
                          
          Pembesian shear wall     
          Tulangan utama             
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 19 mm         
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          jumlah tulangan (nb) 16           
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          
berat tulangan per 
meter 
2,226 kg/m         
          Volume           284,87 kg 
                          
          Tulangan geser vertikal           
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 10 mm         
          jumlah tulangan (nb) 20           
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          Volume tul. geser vertikal 49,32 kg 
                          
          
Tulangan geser 
horizontal 
            
          
Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter × 
nd 
    
          diameter sengkang 10 mm         
          keliling   2,125 m         
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          lk   0,1 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          Volume tul. geser horizontal 107,43   
                          
          diameter sengkang 10 mm         
          keliling   6,7 m         
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 250 mm         
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berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          ld   0,550 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          Volume tul. geser horizontal 70,22 kg 
          Volume total besi shear wall SW3 511,84 kg 
                          
          Bekisting shear wall     
          Volume  = tinggi × keliling shear wall × nd     
          keliling    7,9 m         
          tinggi    4 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          Volume bekisting badan kolom 21,33 m2 
          Volume bekisting kepala kolom 10,27 m2 
          Volume bekisting SW3 31,60 m2 
                          
d. 
Pekerjaan 
shear wall SW4 
Volume beton     
          Volume beton = lebar × panjang × tinggi × jumlah dinding     
          lebar   0,2 m         
          panjang   3,25 m         
          tinggi   4 m         
          selimut beton 0,05 m         
          jumlah dinding 1           
          
panjang badan sw 
(p bsw) 
2,7 m       
          
panjang kepala sw 
(p ksw) 
1,3 m         
          Volume beton badan SW4 1,65 m3 
          Volume beton kepala SW4 0,79 m3 
          Volume beton SW4 2,44 m3 
                          
          Pembesian shear wall     
          Tulangan utama             
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          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 19 mm         
          jumlah tulangan (nb) 16           
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          
berat tulangan per 
meter 
2,2256 kg/m         
          Volume           284,87 kg 
                          
          Tulangan geser vertikal           
          Volume = nb × panjang × nd × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 10 mm         
          jumlah tulangan (nb) 16           
          panjang tulangan 4 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          
berat tulangan per 
meter 
0,6165 kg/m         
          Volume tul. geser vertikal 39,46 kg 
                          
          Tulangan geser horizontal           
          
Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter × 
nd 
    
          diameter sengkang 10 mm         
          keliling 2,1 m         
          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          lk   0,1 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          Volume tul. geser horizontal 106,16   
                          
          diameter sengkang 10 mm         
          keliling   5,7 m         
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          tinggi dinding (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 250 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          ld   0,550 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          Volume tul. geser horizontal 59,74 kg 
          Volume total besi shear wall SW4 490,23 kg 
                          
          Bekisting shear wall     
          Volume  = tinggi × keliling shear wall × nd     
          keliling    6,9 m         
          tinggi    4 m         
          jumlah dinding (nd) 1           
          Volume bekisting badan kolom 18,63 m2 
          Volume bekisting kepala kolom 8,97 m2 
          Volume bekisting SW4 27,60 m2 
                     
3. Pekerjaan Pelat                   
          Volume beton pelat     
          Volume = luas pelat lantai × tebal pelat lantai     
          tebal pelat lantai 0,12 m         
          luas pelat lantai 1282,235 m2         
          Volume 153,87 m3 
                          
          Pembesian pelat     
a. Pelat PL-1a Pelat PL-1a             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
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berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,75 m         
          sisi footplat (a) 4 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.023,39 kg 
                          
          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 4 m         
          sisi footplat (a) 3,75 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.025,92 kg 
          Volume total besi pelat PL-1a 2.049,31 kg 
                          
b. Pelat PL-1b Pelat PL-1b             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,6165 kg/m         
          panjang (la) 3,5 m         
          sisi footplat (a) 4 m         
          jumlah pelat sejenis 16           
          lapis tulangan 2           
          Volume           1.910,33 kg 
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          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 4 m         
          sisi footplat (a) 3,5 m         
          jumlah pelat sejenis 16           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.920,31 kg 
          Volume total besi pelat PL-1b 3.830,64 kg 
                          
c. Pelat PL-2a Pelat PL-2a             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,6165 kg/m         
          panjang (la) 3 m         
          sisi footplat (a) 3,75 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 769,39 kg 
                          
          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,75 m         
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          sisi footplat (a) 3 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 776,84 kg 
          Volume total besi pelat PL-2a 1.546,23 kg 
                          
d. Pelat PL-2b Pelat PA-2b             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,6165 kg/m         
          panjang (la) 3 m         
          sisi footplat (a) 3,5 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 720,07 kg 
                          
          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,5 m         
          sisi footplat (a) 3 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 725,05 kg 
          Volume total besi pelat PL-2b 1.445,12 kg 
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e. Pelat PL-3a Pelat PL-3a             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,75 m         
          sisi footplat (a) 4,25 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.085,04 kg 
                          
          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 4,25 m         
          sisi footplat (a) 3,75 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.090,04 kg 
          Volume total besi pelat PL-3a 2.175,08 kg 
                          
f. Pelat PL-3b Pelat PL-3b             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,6165 kg/m         
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          panjang (la) 3,5 m         
          sisi footplat (a) 4,25 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.012,70 kg 
                          
          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 4,25 m         
          sisi footplat (a) 3,5 m         
          jumlah pelat sejenis 8           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.020,17 kg 
          Volume total besi pelat PL-3b 2.032,87 kg 
                          
g. Pelat PL-4a Pelat PL-4a             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,6165 kg/m         
          panjang (la) 3,5 m         
          sisi footplat (a) 3,75 m         
          jumlah pelat sejenis 22           
          lapis tulangan 2           
          Volume 2.468,47 kg 
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          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,75 m         
          sisi footplat (a) 3,5 m         
          jumlah pelat sejenis 22           
          lapis tulangan 2           
          Volume 2.475,40 kg 
          Volume total besi pelat PL-4a 4.943,87 kg 
                          
h. Pelat PL-4b Pelat PL-4a             
          Tulangan arah pendek             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   200 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,5 m         
          sisi footplat (a) 3,5 m         
          jumlah pelat sejenis 23           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.836,25 kg 
                          
          Tulangan arah panjang             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter     
          diameter   10 mm         
          jarak   200 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,617 kg/m         
          panjang (la) 3,5 m         
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          sisi footplat (a) 3,5 m         
          jumlah pelat sejenis 23           
          lapis tulangan 2           
          Volume 1.836,36 kg 
          Volume total besi pelat PL-4b 3.672,61 kg 
          Volume total tulangan pelat lantai 21.695,73 kg 
                     
          Bekisting pelat lantai     
          Volume = luas pelat lantai     
          luas pelat lantai 1.282,24 m2         
          Volume total bekisting pelat lantai 1.282,24 m3 
                          




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,50 m         
          panjang   78,1 m         
          tinggi   0,70 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B1e 22,65 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,6 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0,6 m        
          panjang tulangan 85,85 m         
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berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   13           
          Volume 1.280,82 kg 
                     
          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,6 m         
          lstk  0,4 m        
          panjang tulangan 67,65 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   13           
          Volume           605,57 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,4 m        
          panjang tulangan 49,45 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   13           
          Volume 442,66 kg 
                     
          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,6 m        
          panjang tulangan 54,65 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   13           
153 
Tugas Akhir 
Perencanaan Struktur Bangunan Gedung 




Universitas Katolik Soegijapranata L. Wiwik Harjanti 15.B1.0001 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Michael Hendrawan 16.B1.0009  
          Volume 815,34 kg 
                     
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 80,7 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   13           
          Volume 963,19 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,2 m 0,8 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 50,75 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   13           
          Volume 1.060,64 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,2 m 0,8 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 39,05 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
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berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   13           
          Volume 816,84 kg 
          Volume total besi balok B1e 5.985,06 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 1,9 m         
       panjang balok 78,1 m         
       Volume bekisting balok B1e 148,39 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,50 m         
          panjang   107 m         
          tinggi   0,70 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B1i 31,03 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,6 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 116,4 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   17           
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          Volume 2.242,52 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,6 m         
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 92,6 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   17           
          Volume 1.070,40 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 68,8 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   17           
          Volume 795,29 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 75,6 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   17           
          Volume 1.456,48 kg 
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          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 110,4 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   17           
          Volume 1.317,67 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,2 m 0,8 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 68,8 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   17           
          Volume 2.153,58 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,2 m 0,8 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 53,5 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   17           
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          Volume 1.117,94 kg 
          Volume total besi balok B1i 10.153,87 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 1,9 m         
       panjang balok 107 m         
       Volume bekisting balok B1i 203,30 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,50 m         
          panjang   15,2 m         
          tinggi   0,75 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B2e 4,79 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,6 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 15 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 288,98 kg 
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          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,6 m         
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 12,2 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 141,02 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 9,4 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 108,66 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 10,2 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 196,51 kg 
                     
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
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          diameter tulangan 22 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 15,6 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,984 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 186,19 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,3 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 9,4 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 208,95 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,3 m 0,85       
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 7,6 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 169,57 kg 
          Volume total besi balok B2e 1.299,89 kg 
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       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 2 m         
       panjang balok 15,2 m         
       Volume bekisting balok B2e 30,40 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,50 m         
          panjang   31 m         
          tinggi   0,75 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B2i 9,77 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,6 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0,75 m        
          panjang tulangan 31,1 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 806,23 kg 
                     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
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          ldh   0,6 m         
          lstk  0,5 m        
          panjang tulangan 25,1 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 390,41 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,5 m        
          panjang tulangan 19,5 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 303,31 kg 
                     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,75 m        
          panjang tulangan 21,5 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 557,36 kg 
                          
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
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          panjang tulangan 31,8 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 490,12 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,3 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 19,1 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 630,13 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,3 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 15,5 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   4           
          Volume 342,42 kg 
          Volume total besi balok B2i 3.519,98 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
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       keliling balok 2 m         
       panjang balok 31 m         
       Volume bekisting balok B2i 62,00 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,60 m         
          panjang   44,7 m         
          tinggi   0,75 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B3e 16,90 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,6 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 51,95 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   8           
          Volume 1.000,85 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,6 m         
          lstk  0,45 m        
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          panjang tulangan 40,75 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   8           
          Volume 471,04 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 29,55 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   8           
          Volume 341,58 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 32,75 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   8           
          Volume 630,95 kg 
                     
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 46,3 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
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          n balok   8           
          Volume 713,60 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,5 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 29,55 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   8           
          Volume 1.034,88 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,5 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 22,35 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   8           
          Volume 523,55 kg 
          Volume total besi balok B3e 4.716,45 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 2,1 m         
       panjang balok 44,7 m         
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       Volume bekisting balok B3e 93,87 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,60 m         
          panjang   135,575 m         
          tinggi   0,75 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B3i 51,25 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,6 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0,75 m        
          panjang tulangan 165,2875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   25           
          Volume 4.284,88 kg 
                     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,6 m         
          lstk  0,5 m        
          panjang tulangan 127,7875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
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          n balok   25           
          Volume 1.987,64 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,5 m        
          panjang tulangan 92,7875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   25           
          Volume 1.443,24 kg 
                     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,75 m        
          panjang tulangan 105,2875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   25           
          Volume 2.729,45 kg 
                     
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 140,575 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   25           
          Volume 2.166,61 kg 
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          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,5 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 90,2875 m         
          jarak sengkang (s) 50 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   25           
          Volume 6.306,13 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,5 m 0,85 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 67,7875 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   25           
          Volume 1.580,82 kg 
          Volume total besi balok B3i 20.498,79 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 2,1 m         
       panjang balok 135,575 m         
       Volume bekisting balok B3i 284,71 m2 
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f. Pekerjaan balok B4 Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,75 m         
          panjang   3,675 m         
          tinggi   0,90 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok B4 2,15 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 7           
          lk   0,74 m         
          ldh   0,6 m         
          lstr  0 m        
          panjang tulangan 4,5175 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 163,96 kg 
                     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 7           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,6 m         
          lstk  0 m        
          panjang tulangan 3,2375 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 117,50 kg 
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          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 7           
          lstk  0 m        
          panjang tulangan 1,8375 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 66,69 kg 
                     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 7           
          lstr  0 m        
          panjang tulangan 1,8375 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 66,69 kg 
                     
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 6           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 3,875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 120,55 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
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          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   3,1 m 1 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 2,7375 m         
          jarak sengkang (s) 40 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 296,62 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   3,1 m 1 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 1,8375 m         
          jarak sengkang (s) 40 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   1           
          Volume 200,50 kg 
          Volume total besi balok B4 1.032,50 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 2,55 m         
       panjang balok 3,675 m         
       Volume bekisting balok B4 9,37 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,45 m         
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          panjang   312,375 m         
          tinggi   0,60 m         
          selimut beton 0,05 m         
          Volume beton balok BA 67,47 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,5 m         
          ldh   0,45 m         
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 316,1875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 6.091,55 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,45 m         
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 256,1875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 2.961,37 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan           
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
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          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 3           
          lstk  0,45 m        
          panjang tulangan 201,1875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 2.325,60 kg 
                     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0,65 m        
          panjang tulangan 221,1875 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 4.261,32 kg 
                     
          Tulangan torsi             
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 25 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 322,375 m         
          
berat tulangan per 
meter 
3,853 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 4.968,60 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   1,9 m 0,7 m     
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          lk   0,1 m         
          panjang (h) 201,1875 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 5.452,68 kg 
                          
          Sengkang lapangan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   1,9 m 0,7 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 156,1875 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   50           
          Volume 2.823,35 kg 
          Volume total besi balok BA 28.884,47 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 1,65 m         
       panjang balok 312,375 m         
       Volume bekisting balok BA 515,42 m2 
                          




Volume beton      
          Volume beton pelat tangga     
          
Volume = ((panjang tangga × lebar tangga × tebal tangga) × 
n 
    
          tebal pelat 0,2 m         
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          panjang pelat tangga 3,35 m         
          lebar pelat tangga 1,2 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 1,61 m3 
                          
          Volume beton pelat bordes     
          
Volume = (panjang bordes × lebar bordes × tebal bordes) × 
n 
    
          tebal bordes 0,2 m         
          panjang bordes 2,4 m         
          lebar bordes 1,865 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 0,90 m3 
                          
          Volume beton anak tangga     
          Volume = 0,5 × (run × rise × lebar pelat tangga) × na × n     
          run   0,275 m         
          rise   0,190 m         
          lebar pelat tangga 1,2 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 0,63 m3 
          Volume total beton tangga 3,13 m3 
                          
          Pembesian tangga     
          Pembesian pelat tangga     
          Tulangan utama bawah             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
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          panjang tulangan (la) 3,65 m         
          lebar pelat (a) 1,20 m         
          ldh   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 45,58 kg 
                          
          Tulangan utama atas             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 3,65 m         
          lebar pelat (a) 1,20 m         
          ldh   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 45,58 kg 
                          
          Tulangan melintang bawah           
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n     
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 1,40 m         
          panjang pelat (a) 3,35 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 51,71 kg 
                          
          Tulangan melintang atas           
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
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          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 1,40 m         
          panjang pelat (a) 3,35 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 51,71 kg 
                          
          Pembesian pelat bordes           
          Tulangan utama bawah             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 2,60 m         
          lebar bordes (a) 1,865 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 50,52 kg 
                          
          Tulangan utama atas             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 2,60 m         
          lebar bordes (a) 1,865 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 1           
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          Volume 50,52 kg 
                          
          Tulangan melintang bawah           
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n     
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 2,165 m         
          panjang bordes (a) 2,40 m         
          lk   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 54,14 kg 
                          
          Tulangan melintang atas           
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n     
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan(la) 2,165 m         
          panjang bordes (a) 2,40 m         
          lk   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 54,14 kg 
                          
          Pembesian anak tangga           
          Tulangan utama      
          
Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × na × 
n 
    
          diameter   8 mm         
          jarak (s)   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,395 kg/m         
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          panjang tulangan (la) 0,67 m         
          lebar pelat tangga (a) 1,20 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          lk   0,1 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 42,01 kg 
                          
          Tulangan melintang             
          Volume = nb × panjang × na × berat tulangan per meter × n      
          diameter tulangan 8 mm         
          jumlah tulangan (nb) 1           
          
berat tulangan per 
meter 
0,395 kg/m         
          panjang tulangan 1,40 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          lk   0,1 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 11,05 kg 
          Volume total besi tangga 456,95 kg 
                          
          Volume bekisting tangga     
          Volume bekisting pelat tangga     
          
Volume = (2 × tebal pelat + lebar tangga) × panjang tangga 
× n 
    
          tebal pelat 0,2 m         
          panjang pelat tangga 3,35 m         
          lebar pelat tangga 1,2 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 10,70 m3 
                          
          Volume bekisting pelat bordes     
          
Volume = (2 × tebal bordes + lebar bordes) × panjang 
bordes × n 
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          tebal bordes 0,2 m         
          panjang bordes 2,4 m         
          lebar bordes 1,865 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 5,44 m3 
                          
          Volume bekisting anak tangga     
          Volume = (run + lebar pelat) × rise × na × n     
          run   0,275 m         
          rise   0,190 m         
          lebar pelat tangga 1,2 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 5,62 m3 
          Volume total bekisting tangga 21,76 m2 




Volume beton      
          Volume beton pelat tangga     
          
Volume = ((panjang tangga × lebar tangga × tebal tangga) × 
n 
    
          tebal pelat 0,2 m         
          panjang pelat tangga 3,55 m         
          lebar pelat tangga 1,1125 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 1,58 m3 
                          
          Volume beton pelat bordes     
          
Volume = (panjang bordes × lebar bordes × tebal bordes) × 
n 
    
          tebal bordes 0,2 m         
          panjang bordes 2,225 m         
          lebar bordes 1,6 m         
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          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 0,71 m3 
                          
          Volume beton anak tangga     
          Volume = 0,5 × (run × rise × lebar pelat tangga) × na × n     
          run   0,3 m         
          rise   0,190 m         
          lebar pelat tangga 1,1125 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 0,64 m3 
          Volume total beton tangga 2,93 m3 
                          
          Pembesian tangga     
          Pembesian pelat tangga     
          Tulangan utama bawah     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 3,85 m         
          lebar pelat (a) 1,11 m         
          ldh   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 44,67 kg 
                          
          Tulangan utama atas     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 mm         
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berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 3,85 m         
          lebar pelat (a) 1,11 m         
          ldh   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 44,67 kg 
                          
          Tulangan melintang bawah     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n     
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 1,31 m         
          panjang pelat (a) 3,55 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 51,33 kg 
                          
          
Tulangan melintang 
atas 
            
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   200 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 1,31 m         
          panjang pelat (a) 3,55 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 51,33 kg 
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          Pembesian pelat bordes     
          Tulangan utama bawah     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 2,43 m         
          lebar bordes (a) 1,600 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 40,43 kg 
                          
          Tulangan utama atas             
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n      
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 2,43 m         
          lebar bordes (a) 1,600 m         
          lk   0,10 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 40,43 kg 
                          
          Tulangan melintang bawah           
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n     
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 1,900 m         
          panjang bordes (a) 2,23 m         
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          lk   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 44,05 kg 
                          
          Tulangan melintang atas     
          Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × n     
          diameter   13 mm         
          jarak (s)   100 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          panjang tulangan (la) 1,900 m         
          panjang bordes (a) 2,23 m         
          lk   0,30 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 44,05 kg 
                          
          Pembesian anak tangga     
          Tulangan utama      
          
Volume = la × ((a/s) + 1) × berat tulangan per meter × na × 
n 
    
          diameter   8 mm         
          jarak (s)   150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
0,395 kg/m         
          panjang tulangan (la) 0,69 m         
          lebar pelat tangga (a) 1,11 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          lk   0,1 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 40,41 kg 
                          
          Tulangan melintang     
          Volume = nb × panjang × na × berat tulangan per meter × n     
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          diameter tulangan 8 mm         
          jumlah tulangan (nb) 1           
          
berat tulangan per 
meter 
0,395 kg/m         
          panjang tulangan 1,31 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          lk   0,1 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 10,36 kg 
          Volume total besi tangga 411,70 kg 
                          
          Volume bekisting tangga     
          Volume bekisting pelat tangga     
          
Volume = (2 × tebal pelat + lebar tangga) × panjang tangga 
× n 
    
          tebal pelat   0,2 m         
          panjang pelat tangga 3,55 m         
          lebar pelat tangga 1,1125 m         
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 10,75 m3 
                          
          Volume bekisting pelat bordes     
          
Volume = (2 × tebal bordes + lebar bordes) × panjang 
bordes × n 
    
          tebal bordes 0,2 m         
          panjang bordes 2,225 m         
          lebar bordes 1,6 m         
          jumlah tangga (n) 1           
          Volume 4,45 m3 
                          
          Volume bekisting anak tangga     
          Volume = (run + lebar pelat) × rise × na × n     
          run   0,3 m         
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          rise   0,190 m         
          lebar pelat tangga 1,1125 m         
          
jumlah anak tangga 
(na) 
10           
          jumlah tangga (n) 2           
          Volume 5,38 m3 
          Volume total bekisting tangga 20,58 m2 




Volume beton     
          Volume beton = lebar × panjang × tinggi × jumlah kolom     
          lebar   0,6 m         
          panjang   0,6 m         
          tinggi   4 m         
          selimut beton 0,05 m         
          jumlah kolom 4           
          
panjang badan kolom 
(p bk) 
2,7 m        
          
panjang kepala kolom 
(p kk) 
1,3 m       
          
Volume beton badan 
kolom 
    3,89 m3 
          
Volume beton kepala 
kolom 
    1,87 m3 
          Volume beton kolom KT 5,76 m3 
                          
          Pembesian kolom     
          Tulangan utama     
          Volume = nb × panjang × nk × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 29 mm         
          jumlah tulangan (nb) 24           
          ls  0,64 m         
          l   1,755 m         
          lk   0,30 m         
          panjang tulangan 2,70 m         
          jumlah kolom (nk) 4           
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berat tulangan per 
meter 
5,185 kg/m         
          Volume 1.341,40 kg 
                          
          Sengkang tumpuan dan lapangan     
          
Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter × 
nk  
    
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   2,8 m         
          tinggi kolom (h) 4 m         
          jarak sengkang (s) 100 mm         
          lk   0,1 m         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          jumlah kolom (nk) 4           
          Volume 956,87 kg 
          Volume total besi kolom KT 2.298,27 kg 
                          
          Bekisting kolom     
          Volume  = tinggi kolom × keliling kolom × nk     
          keliling kolom 2,4 m         
          tinggi kolom 4 m         
          jumlah kolom (nk) 4           
          Volume bekisting badan kolom 25,92 m2 
          Volume bekisting kepala kolom 12,48 m2 
          Volume total bekisting kolom KT 38,40 m2 




Volume beton     
         Volume beton = lebar × panjang × tinggi     
          lebar   0,45 m         
          panjang   1,650 m         
          tinggi   0,50 m         
          selimut beton 0,05 m         
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          n balok   2           
          Volume beton balok BT 0,56 m3 
                     
          Pembesian balok     
          Tulangan Utama Tumpuan     
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 19 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lk   0,4 m         
          ldh   0,4 m 0,6 m     
          lstr  0 m        
          panjang tulangan 2,625 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,226 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 58,42 kg 
                     
          diameter tulangan 19 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lkb   0,1 m         
          ldh   0,4 m         
          lstk  0 m        
          panjang tulangan 1,825 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,226 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 40,62 kg 
                          
          Tulangan Utama Lapangan     
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 19 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
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          lstk  0 m        
          panjang tulangan 0,825 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,226 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 18,36 kg 
                     
          diameter tulangan 19 mm         
          jumlah tulangan (nb) 5           
          lstr  0 m        
          panjang tulangan 0,825 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,226 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 18,36 kg 
                     
          Tulangan torsi     
          Volume = nb × panjang × berat tulangan per meter     
          diameter tulangan 19 mm         
          jumlah tulangan (nb) 4           
          lk   0,1 m         
          panjang tulangan 1,85 m         
          
berat tulangan per 
meter 
2,226 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 32,94 kg 
                     
          Sengkang tumpuan             
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   1,7 m 0,6 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 1,825 m         
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          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 63,10 kg 
                          
          Sengkang lapangan     
          Volume = keliling × (h/s +1) × berat tulangan per meter     
          diameter sengkang 13 mm         
          keliling   1,7 m 0,6 m     
          lk   0,1 m         
          panjang (h) 0,825 m         
          jarak sengkang (s) 150 mm         
          
berat tulangan per 
meter 
1,042 kg/m         
          n balok   2           
          Volume 31,15 kg 
          Volume total besi balok BT 262,95 kg 
                          
       Bekisting balok     
        Volume  = panjang balok × keliling balok     
       keliling balok 1,45 m         
       panjang balok 1,65 m         
       n balok   2           
       Volume bekisting balok BT 4,79 m2 
                          
 
5.2 Rekap Volume Pekerjaan 
Subbab 5.2 memuat rekap volume dari tiap-tiap uraian pekerjaan yang telah 
dihitung pada subbab 5.1. Rekap diperoleh dari hasil keseluruhan perhitungan 
volume pekerjaan. Volume pekerjaan dari elemen struktur dan lantai yang sama 
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dapat dijumlahkan meskipun berbeda tipe. Rekap volume pekerjaan Hotel Sleeper 
Space ditampilkan dalam Tabel 5.2. 
Tabel 5.2 Rekap Volume Pekerjaan 
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat. 
5.2.1 Pekerjaan persiapan 
1. Pembersihan lahan 1.935,15 m² 
2. Pagar keliling sementara 181,90 m' 
3. Pembuatan direksi keet 32,00 m² 
4. Pembuatan gudang  24,00 m² 
  
5.2.2 Pekerjaan pondasi 
1. Galian tanah 8.996,67 m³ 
2. Pengeboran pondasi bored pile 918,92 m³ 
3. Pembesian pondasi bored pile 196.364,76 kg 
4. Pengecoran pondasi bored pile (k 500) 918,92 m³ 
5. Urugan pasir 195,92 m³ 
6. Urugan tanah 1.628,67 m³ 
7. Pembuatan lantai kerja (k 125) 98,05 m³ 
8. Pembesian pile cap 168.800,70 kg 
9. Memasang bekisting pile cap 965,63 m³ 
10. Pembesian tie beam 41.841,89 kg 
11. Pemasangan bekisting tie beam 250,04 m² 
12. Pengecoran pile cap (k 400) 1.449,56 m³ 
13. Pengecoran tie beam (k 400) 74,63 m³ 
  
5.2.3 Pekerjaan struktur lantai rubanah 
1. Pembesian pelat ramp 1.544,08 kg 
2. Pengecoran pelat ramp (k 400) 3,28 m³ 
3. Pembesian pelat lantai rubanah 17.366,74 kg 
4. Pengecoran pelat lantai rubanah (k 400) 133,11 m³ 
5. Pembesian kolom lantai rubanah 54.885,37 kg 
6. Pemasangan bekisting kolom bk lantai rubanah 298,32 m² 
7. Pengecoran kolom lantai rubanah bk (k 400) 65,54 m³ 
8. Pembesian shear wall lantai rubanah 10.640,73 kg 
9. Pemasangan bekisting bsw shear wall lantai rubanah 185,68 m² 
10. Pengecoran shear wall lantai rubanah bk (k 400) 24,29 m³ 
11. Pembesian tangga lantai rubanah 852,58 kg 
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12. Pemasangan bekisting tangga lantai rubanah 40,18 m² 
13. Pengecoran tangga lantai rubanah (k 400) 5,78 m³ 
14. Pembesian balok tangga lantai rubanah 262,95 kg 
15. Pemasangan bekisting balok tangga lantai rubanah 4,79 m² 
16. 
Pengecoran balok tangga lantai rubanah bk 
(k 400) 0,45 m³ 
  
5.2.4 Pekerjaan struktur ground floor 
1. Pemasangan bekisting kolom kk lantai rubanah 176,28 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai rubanah ksw 109,72 m² 
3. Pengecoran kolom lantai rubanah kk (k 400) 38,73 m³ 
4. Pengecoran shear wall lantai rubanah ksw (k 400) 14,35 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok ground floor 1.347,46 m² 
6. Pembesian balok ground floor 76.091,00 kg 
7. Pembesian pelat lantai ground floor 22.853,76 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai ground floor 1.282,24 m² 
9. Pengecoran balok ground floor (k 400) 206,00 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai ground floor (k 400) 153,87 m³ 
11. Pembesian kolom ground floor 49.751,27 kg 
12. Pemasangan bekisting kolom ground floor bk 366,12 m² 
13. Pengecoran kolom ground floor bk (k 400) 80,43 m³ 
14. Pembesian shear wall ground floor 12.142,86 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall ground floor bk 227,88 m² 
16. Pengecoran shear wall ground floor bk (k 400) 29,81 m³ 
17. Pembesian tangga ground floor 868,65 kg 
18. Pemasangan bekisting tangga ground floor 42,34 m² 
19. Pengecoran tangga ground floor (k 400) 6,06 m³ 
20. Pemasangan bekisting balok tangga ground floor 4,79 m² 
21. Pembesian balok tangga ground floor 262,95 kg 
22. Pengecoran balok tangga ground floor (k 400) 0,56 m³ 
  
5.2.5 Pekerjaan struktur lantai 2 
1. Pemasangan bekisting kolom ground floor kk 176,28 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall ground floor kk 109,72 m² 
3. Pengecoran kolom ground floor kk (k 400) 38,73 m³ 
4. Pengecoran shear wall ground floor kk (k 400) 14,35 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 2 1.108,79 m² 
6. Pembesian balok lantai 2 77.488,69 kg 
7. Pembesian pelat lantai lantai 2 24.903,07 kg 
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8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 2 1.384,06 m² 
9. Pengecoran balok lantai 2 (k 400) 214,52 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 2 (k 400) 166,09 m³ 
11. Pembesian kolom lantai 2 37.710,65 kg 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 2 bk 270,06 m² 
13. Pengecoran kolom lantai 2 bk (k 400) 56,13 m³ 
14. Pembesian shear wall lantai 2 10.340,30 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 2 bk 177,24 m² 
16. Pengecoran shear wall lantai 2 bk (k 400) 23,18 m³ 
17. Pembesian tangga lantai 2 849,52 kg 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 2 39,76 m² 
19. Pengecoran tangga lantai 2 (k 400) 5,73 m³ 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 2 4,86 m² 
21. Pembesian balok tangga lantai 2 265,31 kg 
22. Pengecoran balok tangga lantai 2 (k 400) 0,57 m³ 
  
5.2.6 Pekerjaan struktur lantai 3 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 2 kk 167,18 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 2 kk 109,72 m² 
3. Pengecoran kolom lantai 2 kk (k 400) 34,75 m³ 
4. Pengecoran shear wall lantai 2 kk (k 400) 14,35 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 3 1.005,59 m² 
6. Pembesian balok lantai 3 56.069,44 kg 
7. Pembesian pelat lantai lantai 3 13.982,46 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 3 785,33 m² 
9. Pengecoran balok lantai 3 (k 400) 156,30 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 3 (k 400) 94,24 m³ 
11. Pembesian kolom lantai 3 41.717,44 kg 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 3 bk 270,06 m² 
13. Pengecoran kolom lantai 3 bk (k 400) 56,13 m³ 
14. Pembesian shear wall lantai 3 10.340,30 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 3 bk 177,24 m² 
16. Pengecoran shear wall lantai 3 bk (k 400) 23,18 m³ 
17. Pembesian tangga lantai 3 849,52 kg 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 3 39,76 m² 
19. Pengecoran tangga lantai 3 (k 400) 5,73 m³ 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 3 4,86 m² 
21. Pembesian balok tangga lantai 3 265,31 kg 
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22. Pengecoran balok tangga lantai 3 (k 400) 0,57 m³ 
  
5.2.7 Pekerjaan struktur lantai 4 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 3 kk 167,18 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 3 kk 109,72 m² 
3. Pengecoran kolom lantai 3 kk (k 400) 34,75 m³ 
4. Pengecoran shear wall lantai 3 kk (k 400) 14,35 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 4 1.413,30 m² 
6. Pembesian balok lantai 4 79.026,25 kg 
7. Pembesian pelat lantai lantai 4 24.903,07 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 4 1.353,56 m² 
9. Pengecoran balok lantai 4 (k 400) 215,51 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 4 (k 400) 162,43 m³ 
11. Pembesian kolom lantai 4 37.365,44 kg 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 4 bk 255,36 m² 
13. Pengecoran kolom lantai 4 bk (k 400) 50,06 m³ 
14. Pembesian shear wall lantai 4 10.340,30 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 4 bk 177,24 m² 
16. Pengecoran shear wall lantai 4 bk (k 400) 1.890,92 m³ 
17. Pembesian tangga lantai 4 849,52 kg 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 4 39,76 m² 
19. Pengecoran tangga lantai 4 (k 400) 5,73 m³ 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 4 4,93 m² 
21. Pembesian balok tangga lantai 4 267,67 kg 
22. Pengecoran balok tangga lantai 4 (k 400) 0,58 m³ 
  
5.2.8 Pekerjaan struktur lantai 5 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 4 kk 158,08 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 4 kk 30,99 m² 
3. Pengecoran kolom lantai 4 kk (k 400) 14,35 m³ 
4. Pengecoran shear wall lantai 4 kk (k 400) 109,72 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 5 1.400,03 m² 
6. Pembesian balok lantai 5 78.461,92 kg 
7. Pembesian pelat lantai lantai 5 24.129,96 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 5 1.354,31 m² 
9. Pengecoran balok lantai 5 (k 400) 213,98 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 5 (k 400) 162,52 m³ 
11. Pembesian kolom lantai 5 41.372,23 kg 
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12. Pemasangan bekisting kolom lantai 5 bk 255,36 m² 
13. Pengecoran kolom lantai 5 bk (k 400) 50,06 m³ 
14. Pembesian shear wall lantai 5 13.995,17 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 5 bk 177,24 m² 
16. Pengecoran shear wall lantai 5 bk (k 400) 23,18 m³ 
17. Pembesian tangga lantai 5 849,52 kg 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 5 39,76 m² 
19. Pengecoran tangga lantai 5 (k 400) 5,73 m³ 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 5 4,93 m² 
21. Pembesian balok tangga lantai 5 267,67 kg 
22. Pengecoran balok tangga lantai 5 (k 400) 0,58 m³ 
  
5.2.9 Pekerjaan struktur lantai 6 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 5 kk 158,08 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 5 kk 109,72 m² 
3. Pengecoran kolom lantai 5 kk (k 400) 30,99 m³ 
4. Pengecoran shear wall lantai 5 kk (k 400) 14,35 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 6 1.400,03 m² 
6. Pembesian balok lantai 6 78.232,58 kg 
7. Pembesian pelat lantai lantai 6 24.129,96 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 6 1.354,31 m² 
9. Pengecoran balok lantai 6 (k 400) 213,98 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 6 (k 400) 162,52 m³ 
11. Pembesian kolom lantai 6 36.149,19 kg 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 6 bk 240,66 m² 
13. Pengecoran kolom lantai 6 bk (k 400) 44,37 m³ 
14. Pembesian shear wall lantai 6 10.340,30 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 6 bk 177,24 m² 
16. Pengecoran shear wall lantai 6 bk (k 400) 23,18 m³ 
17. Pembesian tangga lantai 6 849,52 kg 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 6 39,76 m² 
19. Pengecoran tangga lantai 6 (k 400) 5,73 m³ 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 6 5,00 m² 
21. Pembesian balok tangga lantai 6 270,02 kg 
22. Pengecoran balok tangga lantai 6 (k 400) 0,59 m³ 
  
5.2.10 Pekerjaan struktur rooftop 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 6 kk 148,98 m² 
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2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 6 kk 109,72 m² 
3. Pengecoran kolom lantai 6 kk (k 400) 27,47 m³ 
4. Pengecoran shear wall lantai 6 kk (k 400) 14,35 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok rooftop 1.405,90 m² 
6. Pembesian balok rooftop 78.468,00 kg 
7. Pembesian pelat lantai rooftop 24.129,96 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai rooftop 1.361,22 m² 
9. Pengecoran balok rooftop (k 400) 214,96 m³ 
10. Pengecoran pelat lantai rooftop (k 400) 163,35 m³ 
11. Pembesian kolom rooftop 7.968,26 kg 
12. Pemasangan bekisting kolom rooftop bk 71,40 m² 
13. Pengecoran kolom rooftop bk (k 400) 13,39 m³ 
14. Pembesian shear wall rooftop 8.383,83 kg 
15. Pemasangan bekisting shear wall rooftop bk 118,32 m² 
16. Pengecoran shear wall rooftop bk (k 400) 16,52 m³ 
  
5.2.11 Pekerjaan struktur pelat atap 
1. Pemasangan bekisting kolom rooftop kk 54,60 m² 
2. Pemasangan bekisting shear wall rooftop kk 90,48 m² 
3. Pengecoran kolom rooftop kk (k 400) 10,24 m³ 
4. Pengecoran shear wall rooftop kk (k 400) 12,64 m³ 
5. Pemasangan bekisting balok pelat atap 494,67 m² 
6. Pembesian balok pelat atap 28.485,62 kg 
7. Pembesian pelat atap 6.132,86 kg 
8. Pemasangan bekisting pelat atap 431,64 m² 
9. Pengecoran balok pelat atap (k 400) 76,40 m³ 
10. Pengecoran pelat atap (k 400) 51,80 m³ 
11. Pemasangan profil baja balok lift 900,61 m² 
 
5.3 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya dihitung dari akumulasi hasil pengalian total volume 
pekerjaan dengan Harga Satuan Pekerjaan (HSP). HSP yang digunakan diperoleh 
dari HSPK Kota Semarang Edisi ke-2 Tahun 2020. Rencana anggaran biaya Hotel 
Sleeper Space dimuat seperti dalam Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 Rencana Anggaran Biaya 
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat. 
Harga 
Satuan (Rp) 
Harga Total (Rp) 
5.3.1 Pekerjaan persiapan 
1. Pembersihan lahan 1.935,15 m²  Rp     19.250   Rp        37.251.637,50  
2. Pagar keliling sementara 181,90 m'  Rp    350.123   Rp        63.687.373,70  
3. Pembuatan direksi keet 32,00 m²  Rp 2.350.275   Rp        75.208.800,00  
4. Pembuatan gudang  24,00 m²  Rp 1.680.355   Rp        40.328.520,00  
Total biaya pekerjaan persiapan  Rp      216.476.331,20  
  
5.3.2 Pekerjaan pondasi 
1. Galian tanah 8.996,67 m³  Rp    140.359   Rp   1.262.763.692,25  
2. Pengeboran pondasi bored pile 918,92 m³  Rp    140.359   Rp      128.978.109,96  
3. Pembesian pondasi bored pile 196.364,76 kg  Rp     15.125   Rp   2.970.016.993,85  
4. 
Pengecoran pondasi bored pile 
(k 500) 918,92 m³  Rp 1.100.000   Rp   1.010.807.436,29  
5. Urugan pasir 195,92 m³  Rp    329.945   Rp        64.643.928,40  
6. Urugan tanah 1.628,67 m³  Rp     22.555   Rp        36.734.640,11  
7. Pembuatan lantai kerja (k 125) 98,05 m³  Rp 1.201.241   Rp      117.783.451,85  
8. Pembesian pile cap 168.800,70 kg  Rp     15.125   Rp   2.553.110.551,51  
9. Memasang bekisting pile cap 965,63 m³  Rp    210.225   Rp      202.998.515,63  
10. Pembesian tie beam 41.841,89 kg  Rp     15.125   Rp      632.858.595,37  
11. Pemasangan bekisting tie beam 250,04 m²  Rp    215.575   Rp        53.902.373,00  
12. Pengecoran pile cap (k 400) 1.449,56 m³  Rp    940.000   Rp   1.362.588.750,00  
13. Pengecoran tie beam (k 400) 74,63 m³  Rp    940.000   Rp        70.150.320,00  
Total biaya pekerjaan pondasi  Rp 10.467.337.358,22  
  
5.3.3 Pekerjaan struktur lantai rubanah 
1. Pembesian pelat ramp 1.544,08 kg  Rp     15.125   Rp        23.354.181,39  
2. Pengecoran pelat ramp (k 400) 3,28 m³  Rp    940.000   Rp          3.079.127,80  
3. Pembesian pelat lantai rubanah 17.366,74 kg  Rp     15.125   Rp      262.671.930,10  
4. 
Pengecoran pelat lantai rubanah 
(k 400) 133,11 m³  Rp    940.000   Rp      125.125.750,00  
5. Pembesian kolom lantai rubanah 54.885,37 kg  Rp     15.125   Rp      830.141.268,32  
6. Pemasangan bekisting kolom bk 
lantai rubanah 298,32 m²  Rp    453.437   Rp      135.269.325,84  
7. Pengecoran kolom lantai rubanah 
bk (k 400) 65,54 m³  Rp    940.000   Rp        61.605.720,00  
8. 
Pembesian shear wall lantai 
rubanah 10.640,73 kg  Rp     15.125   Rp      160.940.979,00  
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9. Pemasangan bekisting bsw shear 
wall lantai rubanah 185,68 m²  Rp    533.425   Rp        99.046.354,00  
10. Pengecoran shear wall lantai 
rubanah bk (k 400) 24,29 m³  Rp    940.000   Rp        22.830.720,00  
11. Pembesian tangga lantai rubanah 852,58 kg  Rp     15.125   Rp        12.895.301,28  
12. Pemasangan bekisting tangga 
lantai rubanah 40,18 m²  Rp    426.789   Rp        17.149.437,67  
13. Pengecoran tangga lantai rubanah 
(k 400) 5,78 m³  Rp    940.000   Rp          5.437.092,93  
14. 
Pembesian balok tangga lantai 
rubanah 262,95 kg  Rp     15.125   Rp          3.977.174,56  
15. Pemasangan bekisting balok 
tangga lantai rubanah 4,79 m²  Rp    451.861   Rp          2.162.154,89  
16. Pengecoran balok tangga lantai 
rubanah bk (k 400) 0,45 m³  Rp    940.000   Rp             418.770,00  
 Total biaya pekerjaan struktur lantai rubanah   Rp   1.766.105.287,76  
  
5.3.4 Pekerjaan struktur ground floor 
1. Pemasangan bekisting kolom kk 
lantai rubanah 176,28 m²  Rp    453.437   Rp        79.931.874,36  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai rubanah ksw 109,72 m²  Rp    533.425   Rp        58.527.391,00  
3. Pengecoran kolom lantai rubanah 
kk (k 400) 38,73 m³  Rp    940.000   Rp        36.403.380,00  
4. Pengecoran shear wall lantai 
rubanah ksw (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
5. Pemasangan bekisting balok 
ground floor 1.347,46 m²  Rp    451.861   Rp      608.863.493,41  
6. Pembesian balok ground floor 76.091,00 kg  Rp     15.125   Rp   1.150.876.446,00  
7. 
Pembesian pelat lantai ground 
floor 22.853,76 kg  Rp     15.125   Rp      345.663.161,29  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai ground floor 1.282,24 m²  Rp    555.555   Rp      712.352.065,43  
9. 
Pengecoran balok ground floor 
(k 400) 206,00 m³  Rp    940.000   Rp      193.638.895,50  
10. Pengecoran pelat lantai ground 
floor (k 400) 153,87 m³  Rp    940.000   Rp      144.636.108,00  
11. Pembesian kolom ground floor 49.751,27 kg  Rp     15.125   Rp      752.487.896,99  
12. Pemasangan bekisting kolom 
ground floor bk 366,12 m²  Rp    453.437   Rp      166.012.354,44  
13. Pengecoran kolom ground floor 
bk (k 400) 80,43 m³  Rp    940.000   Rp        75.607.020,00  
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14. 
Pembesian shear wall ground 
floor 12.142,86 kg  Rp     15.125   Rp      183.660.741,75  
15. Pemasangan bekisting shear wall 
ground floor bk 227,88 m²  Rp    533.425   Rp      121.556.889,00  
16. Pengecoran shear wall ground 
floor bk (k 400) 29,81 m³  Rp    940.000   Rp        28.019.520,00  
17. Pembesian tangga ground floor 868,65 kg  Rp     15.125   Rp        13.138.349,29  
18. Pemasangan bekisting tangga 
ground floor 42,34 m²  Rp    426.789   Rp        18.070.418,46  
19. 
Pengecoran tangga ground floor 
(k 400) 6,06 m³  Rp    940.000   Rp          5.695.039,42  
20. Pemasangan bekisting balok 
tangga ground floor 4,79 m²  Rp    451.861   Rp          2.162.154,89  
21. 
Pembesian balok tangga ground 
floor 262,95 kg  Rp     15.125   Rp          3.977.174,56  
22. Pengecoran balok tangga ground 
floor (k 400) 0,56 m³  Rp    940.000   Rp             530.442,00  
 Total biaya pekerjaan struktur ground floor   Rp   4.715.301.695,79  
  
5.3.5 Pekerjaan struktur lantai 2 
1. Pemasangan bekisting kolom 
ground floor kk 176,28 m²  Rp    453.437   Rp        79.931.874,36  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
ground floor kk 109,72 m²  Rp    533.425   Rp        58.527.391,00  
3. Pengecoran kolom ground floor 
kk (k 400) 38,73 m³  Rp    940.000   Rp        36.403.380,00  
4. Pengecoran shear wall ground 
floor kk (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
5. 
Pemasangan bekisting balok 
lantai 2 1.108,79 m²  Rp    451.861   Rp      501.016.698,89  
6. Pembesian balok lantai 2 77.488,69 kg  Rp     15.125   Rp   1.172.016.488,00  
7. Pembesian pelat lantai lantai 2 24.903,07 kg  Rp     15.125   Rp      376.658.988,59  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai lantai 2 1.384,06 m²  Rp    555.555   Rp      768.918.675,53  
9. Pengecoran balok lantai 2 (k 400) 214,52 m³  Rp    940.000   Rp      201.648.823,50  
10. 
Pengecoran pelat lantai lantai 2 
(k 400) 166,09 m³  Rp    940.000   Rp      156.121.404,00  
11. Pembesian kolom lantai 2 37.710,65 kg  Rp     15.125   Rp      570.373.621,49  
12. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 2 bk 270,06 m²  Rp    453.437   Rp      122.455.196,22  
13. 
Pengecoran kolom lantai 2 bk 
(k 400) 56,13 m³  Rp    940.000   Rp        52.760.085,00  
14. Pembesian shear wall lantai 2 10.340,30 kg  Rp     15.125   Rp      156.397.026,44  
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15. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 2 bk 177,24 m²  Rp    533.425   Rp        94.544.247,00  
16. Pengecoran shear wall lantai 2 
bk (k 400) 23,18 m³  Rp    940.000   Rp        21.792.960,00  
17. Pembesian tangga lantai 2 849,52 kg  Rp     15.125   Rp        12.849.045,86  
18. 
Pemasangan bekisting tangga 
lantai 2 39,76 m²  Rp    426.789   Rp        16.969.186,19  
19. 
Pengecoran tangga lantai 2 
(k 400) 5,73 m³  Rp    940.000   Rp          5.386.795,11  
20. Pemasangan bekisting balok 
tangga lantai 2 4,86 m²  Rp    451.861   Rp          2.194.914,81  
21. Pembesian balok tangga lantai 2 265,31 kg  Rp     15.125   Rp          4.012.819,26  
22. Pengecoran balok tangga lantai 2 
(k 400) 0,57 m³  Rp    940.000   Rp             538.479,00  
 Total biaya pekerjaan struktur lantai 2   Rp   4.425.008.980,25  
  
5.3.6 Pekerjaan struktur lantai 3 
1. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 2 kk 167,18 m²  Rp    453.437   Rp        75.805.597,66  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 2 kk 109,72 m²  Rp    533.425   Rp        58.527.391,00  
3. 
Pengecoran kolom lantai 2 kk 
(k 400) 34,75 m³  Rp    940.000   Rp        32.661.005,00  
4. Pengecoran shear wall lantai 2 
kk (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
5. 
Pemasangan bekisting balok 
lantai 3 1.005,59 m²  Rp    451.861   Rp      454.388.597,47  
6. Pembesian balok lantai 3 56.069,44 kg  Rp     15.125   Rp      848.050.229,79  
7. Pembesian pelat lantai lantai 3 13.982,46 kg  Rp     15.125   Rp      211.484.667,54  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai lantai 3 785,33 m²  Rp    555.555   Rp      436.293.174,82  
9. Pengecoran balok lantai 3 (k 400) 156,30 m³  Rp    940.000   Rp      146.918.216,50  
10. 
Pengecoran pelat lantai lantai 3 
(k 400) 94,24 m³  Rp    940.000   Rp        88.585.054,80  
11. Pembesian kolom lantai 3 41.717,44 kg  Rp     15.125   Rp      630.976.265,67  
12. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 3 bk 270,06 m²  Rp    453.437   Rp      122.455.196,22  
13. 
Pengecoran kolom lantai 3 bk 
(k 400) 56,13 m³  Rp    940.000   Rp        52.760.085,00  
14. Pembesian shear wall lantai 3 10.340,30 kg  Rp     15.125   Rp      156.397.026,44  
15. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 3 bk 177,24 m²  Rp    533.425   Rp        94.544.247,00  
16. Pengecoran shear wall lantai 3 
bk (k 400) 23,18 m³  Rp    940.000   Rp        21.792.960,00  
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17. Pembesian tangga lantai 3 849,52 kg  Rp     15.125   Rp        12.849.045,86  
18. 
Pemasangan bekisting tangga 
lantai 3 39,76 m²  Rp    426.789   Rp        16.969.186,19  
19. 
Pengecoran tangga lantai 3 
(k 400) 5,73 m³  Rp    940.000   Rp          5.386.795,11  
20. Pemasangan bekisting balok 
tangga lantai 3 4,86 m²  Rp    451.861   Rp          2.194.914,81  
21. Pembesian balok tangga lantai 3 265,31 kg  Rp     15.125   Rp          4.012.819,26  
22. Pengecoran balok tangga lantai 3 
(k 400) 0,57 m³  Rp    940.000   Rp             538.479,00  
 Total biaya pekerjaan struktur lantai 3   Rp   3.487.081.835,14  
  
5.3.7 Pekerjaan struktur lantai 4 
1. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 3 kk 167,18 m²  Rp    453.437   Rp        75.805.597,66  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 3 kk 109,72 m²  Rp    533.425   Rp        58.527.391,00  
3. 
Pengecoran kolom lantai 3 kk 
(k 400) 34,75 m³  Rp    940.000   Rp        32.661.005,00  
4. Pengecoran shear wall lantai 3 
kk (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
5. 
Pemasangan bekisting balok 
lantai 4 1.413,30 m²  Rp    451.861   Rp      638.616.845,78  
6. Pembesian balok lantai 4 79.026,25 kg  Rp     15.125   Rp   1.195.272.072,56  
7. Pembesian pelat lantai lantai 4 24.903,07 kg  Rp     15.125   Rp      376.658.988,59  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai lantai 4 1.353,56 m²  Rp    555.555   Rp      751.979.248,02  
9. Pengecoran balok lantai 4 (k 400) 215,51 m³  Rp    940.000   Rp      202.579.564,50  
10. 
Pengecoran pelat lantai lantai 4 
(k 400) 162,43 m³  Rp    940.000   Rp      152.682.019,20  
11. Pembesian kolom lantai 4 37.365,44 kg  Rp     15.125   Rp      565.152.301,64  
12. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 4 bk 255,36 m²  Rp    453.437   Rp      115.789.672,32  
13. 
Pengecoran kolom lantai 4 bk 
(k 400) 50,06 m³  Rp    940.000   Rp        47.060.160,00  
14. Pembesian shear wall lantai 4 10.340,30 kg  Rp     15.125   Rp      156.397.026,44  
15. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 4 bk 177,24 m²  Rp    533.425   Rp        94.544.247,00  
16. Pengecoran shear wall lantai 4 
bk (k 400) 1.890,92 m³  Rp    940.000   Rp   1.777.466.647,19  
17. Pembesian tangga lantai 4 849,52 kg  Rp     15.125   Rp        12.849.045,86  
18. 
Pemasangan bekisting tangga 
lantai 4 39,76 m²  Rp    426.789   Rp        16.969.186,19  
19. Pengecoran tangga lantai 4 5,73 m³  Rp    940.000   Rp          5.386.795,11  
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(k 400) 
20. Pemasangan bekisting balok 
tangga lantai 4 4,93 m²  Rp    451.861   Rp          2.227.674,73  
21. Pembesian balok tangga lantai 4 267,67 kg  Rp     15.125   Rp          4.048.463,95  
22. Pengecoran balok tangga lantai 4 
(k 400) 0,58 m³  Rp    940.000   Rp             546.516,00  
 Total biaya pekerjaan struktur lantai 4   Rp   6.296.711.348,76  
  
  
5.3.8 Pekerjaan struktur lantai 5 
1. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 4 kk 158,08 m²  Rp    453.437   Rp        71.679.320,96  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 4 kk 109,72 m³  Rp    533.425   Rp        16.531.907,60  
3. 
Pengecoran kolom lantai 4 kk 
(k 400) 30,99 m²  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
4. Pengecoran shear wall lantai 4 
kk (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp      103.136.800,00  
5. 
Pemasangan bekisting balok 
lantai 5 1.400,03 m²  Rp    451.861   Rp      632.620.085,48  
6. Pembesian balok lantai 5 78.461,92 kg  Rp     15.125   Rp   1.186.736.562,12  
7. Pembesian pelat lantai lantai 5 24.129,96 kg  Rp     15.125   Rp      364.965.615,60  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai lantai 5 1.354,31 m²  Rp    555.555   Rp      752.395.914,27  
9. Pengecoran balok lantai 5 (k 400) 213,98 m³  Rp    940.000   Rp      201.144.889,50  
10. 
Pengecoran pelat lantai lantai 5 
(k 400) 162,52 m³  Rp    940.000   Rp      152.766.619,20  
11. Pembesian kolom lantai 5 41.372,23 kg  Rp     15.125   Rp      625.754.945,82  
12. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 5 bk 255,36 m²  Rp    453.437   Rp      115.789.672,32  
13. 
Pengecoran kolom lantai 5 bk 
(k 400) 50,06 m³  Rp    940.000   Rp        47.060.160,00  
14. Pembesian shear wall lantai 5 13.995,17 kg  Rp     15.125   Rp      211.676.983,31  
15. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 5 bk 177,24 m²  Rp    533.425   Rp        94.544.247,00  
16. Pengecoran shear wall lantai 5 
bk (k 400) 23,18 m³  Rp    940.000   Rp        21.792.960,00  
17. Pembesian tangga lantai 5 849,52 kg  Rp     15.125   Rp        12.849.045,86  
18. 
Pemasangan bekisting tangga 
lantai 5 39,76 m²  Rp    426.789   Rp        16.969.186,19  
19. 
Pengecoran tangga lantai 5 
(k 400) 5,73 m³  Rp    940.000   Rp          5.386.795,11  
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20. Pemasangan bekisting balok 
tangga lantai 5 4,93 m²  Rp    451.861   Rp         2.227.674,73  
21. Pembesian balok tangga lantai 5 267,67 kg  Rp     15.125   Rp          4.048.463,95  
22. Pengecoran balok tangga lantai 5 
(k 400) 0,58 m³  Rp    940.000   Rp             546.516,00  
 Total biaya pekerjaan struktur lantai 5   Rp   4.654.115.245,03  
  
5.3.9 Pekerjaan struktur lantai 6 
1. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 5 kk 158,08 m²  Rp    453.437   Rp        71.679.320,96  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 5 kk 109,72 m²  Rp    533.425   Rp        58.527.391,00  
3. 
Pengecoran kolom lantai 5 kk 
(k 400) 30,99 m³  Rp    940.000   Rp        29.132.480,00  
4. Pengecoran shear wall lantai 5 
kk (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
5. 
Pemasangan bekisting balok 
lantai 6 1.400,03 m²  Rp    451.861   Rp      632.620.085,48  
6. Pembesian balok lantai 6 78.232,58 kg  Rp     15.125   Rp   1.183.267.719,97  
7. Pembesian pelat lantai lantai 6 24.129,96 kg  Rp     15.125   Rp      364.965.615,60  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai lantai 6 1.354,31 m²  Rp    555.555   Rp      752.395.914,27  
9. Pengecoran balok lantai 6 (k 400) 213,98 m³  Rp    940.000   Rp      201.144.889,50  
10. 
Pengecoran pelat lantai lantai 6 
(k 400) 162,52 m³  Rp    940.000   Rp      152.766.619,20  
11. Pembesian kolom lantai 6 36.149,19 kg  Rp     15.125   Rp      546.756.493,92  
12. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 6 bk 240,66 m²  Rp    453.437   Rp      109.124.148,42  
13. 
Pengecoran kolom lantai 6 bk 
(k 400) 44,37 m³  Rp    940.000   Rp        41.705.685,00  
14. Pembesian shear wall lantai 6 10.340,30 kg  Rp     15.125   Rp      156.397.026,44  
15. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 6 bk 177,24 m²  Rp    533.425   Rp        94.544.247,00  
16. Pengecoran shear wall lantai 6 
bk (k 400) 23,18 m³  Rp    940.000   Rp        21.792.960,00  
17. Pembesian tangga lantai 6 849,52 kg  Rp     15.125   Rp        12.849.045,86  
18. 
Pemasangan bekisting tangga 
lantai 6 39,76 m²  Rp    426.789   Rp        16.969.186,19  
19. 
Pengecoran tangga lantai 6 
(k 400) 5,73 m³  Rp    940.000   Rp          5.386.795,11  
20. Pemasangan bekisting balok 
tangga lantai 6 5,00 m²  Rp    451.861   Rp          2.260.434,65  
21. Pembesian balok tangga lantai 6 270,02 kg  Rp     15.125   Rp          4.084.108,64  
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22. Pengecoran balok tangga lantai 6 
(k 400) 0,59 m³  Rp    940.000   Rp             554.553,00  
 Total biaya pekerjaan struktur lantai 6   Rp   4.472.415.600,23  
  
5.3.10 Pekerjaan struktur rooftop 
1. 
Pemasangan bekisting kolom 
lantai 6 kk 148,98 m²  Rp    453.437   Rp        67.553.044,26  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
lantai 6 kk 109,72 m²  Rp    533.425   Rp        58.527.391,00  
3. 
Pengecoran kolom lantai 6 kk 
(k 400) 27,47 m³  Rp    940.000   Rp        25.817.805,00  
4. Pengecoran shear wall lantai 6 
kk (k 400) 14,35 m³  Rp    940.000   Rp        13.490.880,00  
5. 
Pemasangan bekisting balok 
rooftop 1.405,90 m²  Rp    451.861   Rp      635.270.815,07  
6. Pembesian balok rooftop 78.468,00 kg  Rp     15.125   Rp   1.186.828.562,72  
7. Pembesian pelat lantai rooftop 24.129,96 kg  Rp     15.125   Rp      364.965.615,60  
8. Pemasangan bekisting pelat 
lantai rooftop 1.361,22 m²  Rp    555.555   Rp      756.233.688,21  
9. Pengecoran balok rooftop (k 400) 214,96 m³  Rp    940.000   Rp      202.064.350,50  
10. 
Pengecoran pelat lantai rooftop 
(k 400) 163,35 m³  Rp    940.000   Rp      153.545.841,60  
11. Pembesian kolom rooftop 7.968,26 kg  Rp     15.125   Rp      120.519.933,01  
12. Pemasangan bekisting kolom 
rooftop bk 71,40 m²  Rp    453.437   Rp        32.375.401,80  
13. 
Pengecoran kolom rooftop bk 
(k 400) 13,39 m³  Rp    940.000   Rp        12.584.250,00  
14. Pembesian shear wall rooftop 8.383,83 kg  Rp     15.125   Rp      126.805.434,10  
15. Pemasangan bekisting shear wall 
rooftop bk 118,32 m²  Rp    533.425   Rp        63.114.846,00  
16. Pengecoran shear wall rooftop 
bk (k 400) 16,52 m³  Rp    940.000   Rp        15.532.560,00  
 Total biaya pekerjaan struktur rooftop   Rp   3.835.230.418,88  
  
5.3.11 Pekerjaan struktur pelat atap 
1. Pemasangan bekisting kolom 
rooftop kk 54,60 m²  Rp    453.437   Rp        24.757.660,20  
2. Pemasangan bekisting shear wall 
rooftop kk 90,48 m²  Rp    533.425   Rp        48.264.294,00  
3. 
Pengecoran kolom rooftop kk 
(k 400) 10,24 m³  Rp    940.000   Rp          9.623.250,00  
4. Pengecoran shear wall rooftop 
kk (k 400) 12,64 m³  Rp    940.000   Rp        11.877.840,00  
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5. 
Pemasangan bekisting balok 
pelat atap 494,67 m²  Rp    451.861   Rp      223.523.210,52  
6. Pembesian balok pelat atap 28.485,62 kg  Rp     15.125   Rp      430.844.952,56  
7. Pembesian pelat atap 6.132,86 kg  Rp     15.125   Rp        92.759.511,41  
8. Pemasangan bekisting pelat atap 431,64 m²  Rp    555.555   Rp      239.796.982,43  
9. 
Pengecoran balok pelat atap 
(k 400) 76,40 m³  Rp    940.000   Rp        71.818.350,00  
10. Pengecoran pelat atap (k 400) 51,80 m³  Rp    940.000   Rp        48.688.428,00  
11. Pemasangan profil baja balok lift 900,61 m²  Rp      36.525   Rp        32.894.780,25  
 Total biaya pekerjaan struktur pelat atap   Rp  1.234.849.259,36  
  
Jumlah  Rp45.570.633.360,62  
Luas bangunan (m2) 10.180,2551 
Harga per meter persegi  Rp         4.476.374,40  
 
5.4 Bobot Pekerjaan 
Besaran bobot pekerjaan dipengaruhi oleh total biaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan sebuah pekerjaan. Total harga tiap-tiap uraian pekerjaan dibagi dengan 
total biaya bangunan Hotel Sleeper Space dan dikalikan dengan 100%. Persentase 
bobot pekerjaan Hotel Sleeper Space ditampilkan seperti dalam Tabel 5.4. 
Tabel 5.4 Bobot Pekerjaan 




5.4.1 Pekerjaan persiapan 
1. Pembersihan lahan  Rp      37.251.637,50  0,082 
2. Pagar keliling sementara  Rp      63.687.373,70  0,140 
3. Pembuatan direksi keet  Rp      75.208.800,00  0,165 
4. Pembuatan gudang   Rp      40.328.520,00  0,088 
 Total bobot pekerjaan persiapan  0,475 
  
5.4.2 Pekerjaan pondasi 
1. Galian tanah  Rp 1.262.763.692,25  2,771 
2. Pengeboran pondasi bored pile  Rp    128.978.109,96  0,283 
3. Pembesian pondasi bored pile  Rp 2.970.016.993,85  6,517 
4. Pengecoran pondasi bored pile (k 500)  Rp 1.010.807.436,29  2,218 
5. Urugan pasir  Rp      64.643.928,40  0,142 
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6. Urugan tanah  Rp      36.734.640,11  0,081 
7. Pembuatan lantai kerja (k 125)  Rp    117.783.451,85  0,258 
8. Pembesian pile cap  Rp 2.553.110.551,51  5,603 
9. Memasang bekisting pile cap  Rp    202.998.515,63  0,445 
10. Pembesian tie beam  Rp    632.858.595,37  1,389 
11. Pemasangan bekisting tie beam  Rp      53.902.373,00  0,118 
12. Pengecoran pile cap (k 400)  Rp 1.362.588.750,00  2,990 
13. Pengecoran tie beam (k 400)  Rp      70.150.320,00  0,154 
 Total bobot pekerjaan pondasi  22,969 
  
5.4.3 Pekerjaan struktur lantai rubanah 
1. Pembesian pelat ramp  Rp      23.354.181,39  0,051 
2. Pengecoran pelat ramp (k 400)  Rp        3.079.127,80  0,007 
3. Pembesian pelat lantai rubanah  Rp    262.671.930,10  0,576 
4. Pengecoran pelat lantai rubanah (k 400)  Rp    125.125.750,00  0,275 
5. Pembesian kolom lantai rubanah  Rp    830.141.268,32  1,822 
6. Pemasangan bekisting kolom bk lantai rubanah  Rp    135.269.325,84  0,297 
7. Pengecoran kolom lantai rubanah bk (k 400)  Rp      61.605.720,00  0,135 
8. Pembesian shear wall lantai rubanah  Rp    160.940.979,00  0,353 
9. 
Pemasangan bekisting bsw shear wall lantai 
rubanah  Rp      99.046.354,00  0,217 
10. Pengecoran shear wall lantai rubanah bk (k 400)  Rp      22.830.720,00  0,050 
11. Pembesian tangga lantai rubanah  Rp      12.895.301,28  0,028 
12. Pemasangan bekisting tangga lantai rubanah  Rp      17.149.437,67  0,038 
13. Pengecoran tangga lantai rubanah (k 400)  Rp        5.437.092,93  0,012 
14. Pembesian balok tangga lantai rubanah  Rp        3.977.174,56  0,009 
15. Pemasangan bekisting balok tangga lantai rubanah  Rp        2.162.154,89  0,005 
16. 
Pengecoran balok tangga lantai rubanah bk 
(k 400)  Rp           418.770,00  0,001 
 Total bobot pekerjaan struktur lantai rubanah  3,876 
  
5.4.4 Pekerjaan struktur ground floor 
1. Pemasangan bekisting kolom kk lantai rubanah  Rp      79.931.874,36  0,175 
2. 
Pemasangan bekisting shear wall lantai rubanah 
ksw  Rp      58.527.391,00  0,128 
3. Pengecoran kolom lantai rubanah kk (k 400)  Rp      36.403.380,00  0,080 
4. Pengecoran shear wall lantai rubanah ksw (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
5. Pemasangan bekisting balok ground floor  Rp    608.863.493,41  1,336 
6. Pembesian balok ground floor  Rp 1.150.876.446,00  2,525 
7. Pembesian pelat lantai ground floor  Rp    345.663.161,29  0,759 
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8. Pemasangan bekisting pelat lantai ground floor  Rp    712.352.065,43  1,563 
9. Pengecoran balok ground floor (k 400)  Rp    193.638.895,50  0,425 
10. Pengecoran pelat lantai ground floor (k 400)  Rp    144.636.108,00  0,317 
11. Pembesian kolom ground floor  Rp    752.487.896,99  1,651 
12. Pemasangan bekisting kolom ground floor bk  Rp    166.012.354,44  0,364 
13. Pengecoran kolom ground floor bk (k 400)  Rp      75.607.020,00  0,166 
14. Pembesian shear wall ground floor  Rp    183.660.741,75  0,403 
15. Pemasangan bekisting shear wall ground floor bk  Rp    121.556.889,00  0,267 
16. Pengecoran shear wall ground floor bk (k 400)  Rp      28.019.520,00  0,061 
17. Pembesian tangga ground floor  Rp      13.138.349,29  0,029 
18. Pemasangan bekisting tangga ground floor  Rp      18.070.418,46  0,040 
19. Pengecoran tangga ground floor (k 400)  Rp        5.695.039,42  0,012 
20. Pemasangan bekisting balok tangga ground floor  Rp        2.162.154,89  0,005 
21. Pembesian balok tangga ground floor  Rp        3.977.174,56  0,009 
22. Pengecoran balok tangga ground floor (k 400)  Rp           530.442,00  0,001 
 Total bobot pekerjaan struktur ground floor  10,347 
  
5.4.5 Pekerjaan struktur lantai 2 
1. Pemasangan bekisting kolom ground floor kk  Rp      79.931.874,36  0,175 
2. Pemasangan bekisting shear wall ground floor kk  Rp      58.527.391,00  0,128 
3. Pengecoran kolom ground floor kk (k 400)  Rp      36.403.380,00  0,080 
4. Pengecoran shear wall ground floor kk (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 2  Rp    501.016.698,89  1,099 
6. Pembesian balok lantai 2  Rp 1.172.016.488,00  2,572 
7. Pembesian pelat lantai lantai 2  Rp    376.658.988,59  0,827 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 2  Rp    768.918.675,53  1,687 
9. Pengecoran balok lantai 2 (k 400)  Rp    201.648.823,50  0,442 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 2 (k 400)  Rp    156.121.404,00  0,343 
11. Pembesian kolom lantai 2  Rp    570.373.621,49  1,252 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 2 bk  Rp    122.455.196,22  0,269 
13. Pengecoran kolom lantai 2 bk (k 400)  Rp      52.760.085,00  0,116 
14. Pembesian shear wall lantai 2  Rp    156.397.026,44  0,343 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 2 bk  Rp      94.544.247,00  0,207 
16. Pengecoran shear wall lantai 2 bk (k 400)  Rp      21.792.960,00  0,048 
17. Pembesian tangga lantai 2  Rp      12.849.045,86  0,028 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 2  Rp      16.969.186,19  0,037 
19. Pengecoran tangga lantai 2 (k 400)  Rp        5.386.795,11  0,012 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 2  Rp        2.194.914,81  0,005 
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21. Pembesian balok tangga lantai 2  Rp        4.012.819,26  0,009 
22. Pengecoran balok tangga lantai 2 (k 400)  Rp           538.479,00  0,001 
 Total bobot pekerjaan struktur lantai 2  9,710 
  
5.4.6 Pekerjaan struktur lantai 3 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 2 kk  Rp      75.805.597,66  0,166 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 2 kk  Rp      58.527.391,00  0,128 
3. Pengecoran kolom lantai 2 kk (k 400)  Rp      32.661.005,00  0,072 
4. Pengecoran shear wall lantai 2 kk (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 3  Rp    454.388.597,47  0,997 
6. Pembesian balok lantai 3  Rp    848.050.229,79  1,861 
7. Pembesian pelat lantai lantai 3  Rp    211.484.667,54  0,464 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 3  Rp    436.293.174,82  0,957 
9. Pengecoran balok lantai 3 (k 400)  Rp    146.918.216,50  0,322 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 3 (k 400)  Rp      88.585.054,80  0,194 
11. Pembesian kolom lantai 3  Rp    630.976.265,67  1,385 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 3 bk  Rp    122.455.196,22  0,269 
13. Pengecoran kolom lantai 3 bk (k 400)  Rp      52.760.085,00  0,116 
14. Pembesian shear wall lantai 3  Rp    156.397.026,44  0,343 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 3 bk  Rp      94.544.247,00  0,207 
16. Pengecoran shear wall lantai 3 bk (k 400)  Rp      21.792.960,00  0,048 
17. Pembesian tangga lantai 3  Rp      12.849.045,86  0,028 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 3  Rp      16.969.186,19  0,037 
19. Pengecoran tangga lantai 3 (k 400)  Rp        5.386.795,11  0,012 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 3  Rp        2.194.914,81  0,005 
21. Pembesian balok tangga lantai 3  Rp        4.012.819,26  0,009 
22. Pengecoran balok tangga lantai 3 (k 400)  Rp           538.479,00  0,001 
 Total bobot pekerjaan struktur lantai 3  7,652 
  
5.4.7 Pekerjaan struktur lantai 4 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 3 kk  Rp      75.805.597,66  0,166 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 3 kk  Rp      58.527.391,00  0,128 
3. Pengecoran kolom lantai 3 kk (k 400)  Rp      32.661.005,00  0,072 
4. Pengecoran shear wall lantai 3 kk (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 4  Rp    638.616.845,78  1,401 
6. Pembesian balok lantai 4  Rp 1.195.272.072,56  2,623 
7. Pembesian pelat lantai lantai 4  Rp    376.658.988,59  0,827 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 4  Rp    751.979.248,02  1,650 
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9. Pengecoran balok lantai 4 (k 400)  Rp    202.579.564,50  0,445 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 4 (k 400)  Rp    152.682.019,20  0,335 
11. Pembesian kolom lantai 4  Rp    565.152.301,64  1,240 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 4 bk  Rp    115.789.672,32  0,254 
13. Pengecoran kolom lantai 4 bk (k 400)  Rp      47.060.160,00  0,103 
14. Pembesian shear wall lantai 4  Rp    156.397.026,44  0,343 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 4 bk  Rp      94.544.247,00  0,207 
16. Pengecoran shear wall lantai 4 bk (k 400)  Rp 1.777.466.647,19  3,900 
17. Pembesian tangga lantai 4  Rp      12.849.045,86  0,028 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 4  Rp      16.969.186,19  0,037 
19. Pengecoran tangga lantai 4 (k 400)  Rp        5.386.795,11  0,012 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 4  Rp        2.227.674,73  0,005 
21. Pembesian balok tangga lantai 4  Rp        4.048.463,95  0,009 
22. Pengecoran balok tangga lantai 4 (k 400)  Rp           546.516,00  0,001 
Total bobot pekerjaan struktur lantai 4  13,817 
  
5.4.8 Pekerjaan struktur lantai 5 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 4 kk  Rp      71.679.320,96  0,157 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 4 kk  Rp      16.531.907,60  0,036 
3. Pengecoran kolom lantai 4 kk (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
4. Pengecoran shear wall lantai 4 kk (k 400)  Rp    103.136.800,00  0,226 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 5  Rp    632.620.085,48  1,388 
6. Pembesian balok lantai 5  Rp 1.186.736.562,12  2,604 
7. Pembesian pelat lantai lantai 5  Rp    364.965.615,60  0,801 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 5  Rp    752.395.914,27  1,651 
9. Pengecoran balok lantai 5 (k 400)  Rp    201.144.889,50  0,441 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 5 (k 400)  Rp    152.766.619,20  0,335 
11. Pembesian kolom lantai 5  Rp    625.754.945,82  1,373 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 5 bk  Rp    115.789.672,32  0,254 
13. Pengecoran kolom lantai 5 bk (k 400)  Rp      47.060.160,00  0,103 
14. Pembesian shear wall lantai 5  Rp    211.676.983,31  0,465 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 5 bk  Rp      94.544.247,00  0,207 
16. Pengecoran shear wall lantai 5 bk (k 400)  Rp      21.792.960,00  0,048 
17. Pembesian tangga lantai 5  Rp      12.849.045,86  0,028 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 5  Rp      16.969.186,19  0,037 
19. Pengecoran tangga lantai 5 (k 400)  Rp        5.386.795,11  0,012 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 5  Rp        2.227.674,73  0,005 
21. Pembesian balok tangga lantai 5  Rp        4.048.463,95  0,009 
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22. Pengecoran balok tangga lantai 5 (k 400)  Rp           546.516,00  0,001 
 Total bobot pekerjaan struktur lantai 5  10,213 
  
5.4.9 Pekerjaan struktur lantai 6 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 5 kk  Rp      71.679.320,96  0,157 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 5 kk  Rp      58.527.391,00  0,128 
3. Pengecoran kolom lantai 5 kk (k 400)  Rp      29.132.480,00  0,064 
4. Pengecoran shear wall lantai 5 kk (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
5. Pemasangan bekisting balok lantai 6  Rp    632.620.085,48  1,388 
6. Pembesian balok lantai 6  Rp 1.183.267.719,97  2,597 
7. Pembesian pelat lantai lantai 6  Rp    364.965.615,60  0,801 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 6  Rp    752.395.914,27  1,651 
9. Pengecoran balok lantai 6 (k 400)  Rp    201.144.889,50  0,441 
10. Pengecoran pelat lantai lantai 6 (k 400)  Rp    152.766.619,20  0,335 
11. Pembesian kolom lantai 6  Rp    546.756.493,92  1,200 
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 6 bk  Rp    109.124.148,42  0,239 
13. Pengecoran kolom lantai 6 bk (k 400)  Rp      41.705.685,00  0,092 
14. Pembesian shear wall lantai 6  Rp    156.397.026,44  0,343 
15. Pemasangan bekisting shear wall lantai 6 bk  Rp      94.544.247,00  0,207 
16. Pengecoran shear wall lantai 6 bk (k 400)  Rp      21.792.960,00  0,048 
17. Pembesian tangga lantai 6  Rp      12.849.045,86  0,028 
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 6  Rp      16.969.186,19  0,037 
19. Pengecoran tangga lantai 6 (k 400)  Rp        5.386.795,11  0,012 
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 6  Rp        2.260.434,65  0,005 
21. Pembesian balok tangga lantai 6  Rp        4.084.108,64  0,009 
22. Pengecoran balok tangga lantai 6 (k 400)  Rp           554.553,00  0,001 
 Total bobot pekerjaan struktur lantai 6  9,814 
  
5.4.10 Pekerjaan struktur rooftop 
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 6 kk  Rp      67.553.044,26  0,148 
2. Pemasangan bekisting shear wall lantai 6 kk  Rp      58.527.391,00  0,128 
3. Pengecoran kolom lantai 6 kk (k 400)  Rp      25.817.805,00  0,057 
4. Pengecoran shear wall lantai 6 kk (k 400)  Rp      13.490.880,00  0,030 
5. Pemasangan bekisting balok rooftop  Rp    635.270.815,07  1,394 
6. Pembesian balok rooftop  Rp 1.186.828.562,72  2,604 
7. Pembesian pelat lantai rooftop  Rp    364.965.615,60  0,801 
8. Pemasangan bekisting pelat lantai rooftop  Rp    756.233.688,21  1,659 
9. Pengecoran balok rooftop (k 400)  Rp    202.064.350,50  0,443 
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10. Pengecoran pelat lantai rooftop (k 400)  Rp    153.545.841,60  0,337 
11. Pembesian kolom rooftop  Rp    120.519.933,01  0,264 
12. Pemasangan bekisting kolom rooftop bk  Rp      32.375.401,80  0,071 
13. Pengecoran kolom rooftop bk (k 400)  Rp      12.584.250,00  0,028 
14. Pembesian shear wall rooftop  Rp    126.805.434,10  0,278 
15. Pemasangan bekisting shear wall rooftop bk  Rp      63.114.846,00  0,138 
16. Pengecoran shear wall rooftop bk (k 400)  Rp      15.532.560,00  0,034 
 Total bobot pekerjaan struktur rooftop  8,416 
  
5.4.11 Pekerjaan struktur pelat atap 
1. Pemasangan bekisting kolom rooftop kk  Rp      24.757.660,20  0,054 
2. Pemasangan bekisting shear wall rooftop kk  Rp      48.264.294,00  0,106 
3. Pengecoran kolom rooftop kk (k 400)  Rp        9.623.250,00  0,021 
4. Pengecoran shear wall rooftop kk (k 400)  Rp      11.877.840,00  0,026 
5. Pemasangan bekisting balok pelat atap  Rp    223.523.210,52  0,490 
6. Pembesian balok pelat atap  Rp    430.844.952,56  0,945 
7. Pembesian pelat atap  Rp      92.759.511,41  0,204 
8. Pemasangan bekisting pelat atap  Rp    239.796.982,43  0,526 
9. Pengecoran balok pelat atap (k 400)  Rp      71.818.350,00  0,158 
10. Pengecoran pelat atap (k 400)  Rp      48.688.428,00  0,107 
11. Pemasangan profil baja balok lift  Rp      32.894.780,25  0,072 
 Total bobot pekerjaan struktur lantai pelat atap  2,710 
  
 Jumlah  100 
 
5.5 Kurva S 
Kurva S merupakan kurva yang memperlihatkan kemajuan dari awal sampai 
dengan akhir suatu proyek. Nilai kemajuan pekerjaan diperoleh dari jumlah bobot 
kumulatif yang diproyeksikan setiap minggunya. Kurva S Hotel Sleeper Space 






minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
5.5.1 Pekerjaan persiapan
1. Pembersihan lahan 0,082 1 0,0817
2. Pagar keliling sementara 0,140 1 0,1398
3. Pembuatan direksi keet 0,165 3 0,055 0,055 0,055
4. Pembuatan gudang 0,088 3 0,0295 0,0295 0,0295
5.5.2 Pekerjaan pondasi
1. Galian tanah 2,771 5 0,5542 0,5542 0,5542 0,5542 0,5542
2. Pengeboran pondasi bored pile 0,283 10 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283 0,0283
3. Pembesian pondasi bored pile 6,517 10 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517 0,6517
4. Pengecoran pondasi bored pile (k 500) 2,218 5 0,4436 0,4436 0,4436 0,4436 0,4436
5. Urugan pasir 0,142 2 0,0709 0,0709
6. Urugan tanah 0,081 2 0,0403 0,0403
7. Pembuatan lantai kerja (k 125) 0,258 3 0,0862 0,0862 0,0862
8. Pembesian pile cap 5,603 3 1,8675 1,8675 1,8675
9. Memasang bekisting pile cap 0,445 2 0,2227 0,2227
10. Pembesian tie beam 1,389 3 0,4629 0,4629 0,4629
11. Pemasangan bekisting tie beam 0,118 2 0,0591 0,0591
12. Pengecoran pile cap (k 400) 2,990 2 1,495 1,495
13. Pengecoran tie beam (k 400) 0,154 2 0,077 0,077
5.5.3 Pekerjaan struktur lantai rubanah
1. Pembesian pelat ramp 0,051 1 0,0512
2. Pengecoran pelat ramp (k 400) 0,007 1 0,0068
3. Pembesian pelat lantai rubanah 0,576 2 0,2882 0,2882
4. Pengecoran pelat lantai rubanah (k 400) 0,275 2 0,1373 0,1373
5. Pembesian kolom lantai rubanah 1,822 2 0,9108 0,9108
6. Pemasangan bekisting kolom bk lantai rubanah 0,297 1 0,2968
7. Pengecoran kolom lantai rubanah bk (k 400) 0,135 1 0,1352
8. Pembesian shear wall  lantai rubanah 0,353 2 0,1766 0,1766
9. Pemasangan bekisting bsw shear wall  lantai rubanah 0,217 1 0,2173
10. Pengecoran shear wall lantai rubanah bk (k 400) 0,050 1 0,0501
11. Pembesian tangga lantai rubanah 0,028 1 0,0283
12. Pemasangan bekisting tangga lantai rubanah 0,038 1 0,0376
13. Pengecoran tangga lantai rubanah (k 400) 0,012 1 0,0119
14. Pembesian balok tangga lantai rubanah 0,009 1 0,0087
15. Pemasangan bekisting balok tangga lantai rubanah 0,005 1 0,0047
16. Pengecoran balok tangga lantai rubanah bk (k 400) 0,001 1 0,001
5.5.4 Pekerjaan struktur ground floor
1. Pemasangan bekisting kolom kk lantai rubanah 0,175 1 0,1754
2. Pemasangan bekisting shear wall  lantai rubanah ksw 0,128 1 0,1284
3. Pengecoran kolom lantai rubanah kk (k 400) 0,080 2 0,0399 0,0399
4. Pengecoran shear wall lantai rubanah ksw (k 400) 0,030 2 0,015 0,0148
5. Pemasangan bekisting balok ground floor 1,336 2 0,668 0,668
6. Pembesian balok ground floor 2,525 2 1,2627 1,2627
7. Pembesian pelat lantai ground floor 0,759 2 0,379 0,3793
8. Pemasangan bekisting pelat lantai ground floor 1,563 2 0,782 0,7816
9. Pengecoran balok ground floor (k 400) 0,425 2 0,2125 0,2125
10. Pengecoran pelat lantai ground floor (k 400) 0,317 2 0,1587 0,1587
11. Pembesian kolom ground floor 1,651 2 0,8256 0,8256
12. Pemasangan bekisting kolom ground floor bk 0,364 1 0,3643
13. Pengecoran kolom ground floor bk (k 400) 0,166 1 0,1659
14. Pembesian shear wall ground floor 0,403 2 0,2015 0,2015
15. Pemasangan bekisting shear wall  ground floor bk 0,267 1 0,2667
16. Pengecoran shear wall ground floor bk (k 400) 0,061 1 0,0615
17. Pembesian tangga ground floor 0,029 1 0,0288
18. Pemasangan bekisting tangga ground floor 0,040 1 0,0397
19. Pengecoran tangga ground floor (k 400) 0,012 1 0,0125
20. Pemasangan bekisting balok tangga ground floor 0,005 1 0,0047
21. Pembesian balok tangga ground floor 0,009 1 0,0087
22. Pengecoran balok tangga ground floor (k 400) 0,001 1 0,0012
5.5.5 ='Bobot fix'!B71
1. Pemasangan bekisting kolom ground floor kk 0,175 1 0,175
2. Pemasangan bekisting shear wall groundf loor kk 0,128 1 0,128
3. Pengecoran kolom ground floor kk (k 400) 0,080 2 0,040 0,0399
4. Pengecoran shear wall ground floor kk (k 400) 0,030 2 0,015 0,0148
5. Pemasangan bekisting balok lantai 2 1,099 2 0,550 0,550
6. Pembesian balok lantai 2 2,572 2 1,286 1,286
7. Pembesian pelat lantai lantai 2 0,827 2 0,413 0,413
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 2 1,687 2 0,844 0,844
9. Pengecoran balok lantai 2 (k 400) 0,442 2 0,221 0,2212
10. Pengecoran pelat lantai lantai 2 (k 400) 0,343 2 0,171 0,1713
11. Pembesian kolom lantai 2 1,252 2 0,626 0,626
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 2 bk 0,269 1 0,269
13. Pengecoran kolom lantai 2 bk (k 400) 0,116 1 0,116
14. Pembesian shear wall  lantai 2 0,343 2 0,172 0,172
15. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 2 bk 0,207 1 0,207
16. Pengecoran shear wall lantai 2 bk (k 400) 0,048 1 0,048
17. Pembesian tangga lantai 2 0,028 1 0,028
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 2 0,037 1 0,037
19. Pengecoran tangga lantai 2 (k 400) 0,012 1 0,012
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 2 0,005 1 0,005
21. Pembesian balok tangga lantai 2 0,009 1 0,009
22. Pengecoran balok tangga lantai 2 (k 400) 0,001 1 0,001
5.5.6 Pekerjaan struktur lantai 3
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 2 kk 0,166 1 0,166
2. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 2 kk 0,128 1 0,128
3. Pengecoran kolom lantai 2 kk (k 400) 0,072 2 0,036 0,036
4. Pengecoran shear wall lantai 2 kk (k 400) 0,030 2 0,015 0,015
5. Pemasangan bekisting balok lantai 3 0,997 2 0,499 0,499
6. Pembesian balok lantai 3 1,861 2 0,930 0,930
7. Pembesian pelat lantai lantai 3 0,464 2 0,232 0,232
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 3 0,957 2 0,479 0,479
9. Pengecoran balok lantai 3 (k 400) 0,322 2 0,161 0,161
10. Pengecoran pelat lantai lantai 3 (k 400) 0,194 2 0,097 0,097
11. Pembesian kolom lantai 3 1,385 2 0,692 0,692
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 3 bk 0,269 1 0,269
13. Pengecoran kolom lantai 3 bk (k 400) 0,116 1 0,116
14. Pembesian shear wall  lantai 3 0,343 2 0,172 0,172
15. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 3 bk 0,207 1 0,207
16. Pengecoran shear wall lantai 3 bk (k 400) 0,048 1 0,048
17. Pembesian tangga lantai 3 0,028 1 0,028
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 3 0,037 1 0,037
19. Pengecoran tangga lantai 3 (k 400) 0,012 1 0,012
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 3 0,005 1 0,005
21. Pembesian balok tangga lantai 3 0,009 1 0,009
22. Pengecoran balok tangga lantai 3 (k 400) 0,001 1 0,001
5.5.7 Pekerjaan struktur lantai 4
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 3 kk 0,166 1 0,166
2. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 3 kk 0,128 1 0,128
3. Pengecoran kolom lantai 3 kk (k 400) 0,072 2 0,036 0,036
4. Pengecoran shear wall lantai 3 kk (k 400) 0,030 2 0,015 0,015
5. Pemasangan bekisting balok lantai 4 1,401 2 0,701 0,701
6. Pembesian balok lantai 4 2,623 2 1,311 1,311
7. Pembesian pelat lantai lantai 4 0,827 2 0,413 0,413
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 4 1,650 2 0,825 0,825
9. Pengecoran balok lantai 4 (k 400) 0,445 2 0,222 0,222
10. Pengecoran pelat lantai lantai 4 (k 400) 0,335 2 0,168 0,168
11. Pembesian kolom lantai 4 1,240 2 0,620 0,620
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 4 bk 0,254 1 0,254
13. Pengecoran kolom lantai 4 bk (k 400) 0,103 1 0,103
14. Pembesian shear wall  lantai 4 0,343 2 0,172 0,172
15. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 4 bk 0,207 1 0,207
16. Pengecoran shear wall lantai 4 bk (k 400) 3,900 1 3,900
17. Pembesian tangga lantai 4 0,028 1 0,028
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 4 0,037 1 0,037
19. Pengecoran tangga lantai 4 (k 400) 0,012 1 0,012
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 4 0,005 1 0,005
21. Pembesian balok tangga lantai 4 0,009 1 0,009
22. Pengecoran balok tangga lantai 4 (k 400) 0,001 1 0,001
5.5.8 Pekerjaan struktur lantai 5
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 4 kk 0,157 1 0,157
2. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 4 kk 0,036 1 0,036
3. Pengecoran kolom lantai 4 kk (k 400) 0,030 2 0,015 0,015
4. Pengecoran shear wall lantai 4 kk (k 400) 0,226 2 0,113 0,113
5. Pemasangan bekisting balok lantai 5 1,388 2 0,694 0,694
6. Pembesian balok lantai 5 2,604 2 1,302 1,302
7. Pembesian pelat lantai lantai 5 0,801 2 0,400 0,400
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 5 1,651 2 0,826 0,826
9. Pengecoran balok lantai 5 (k 400) 0,441 2 0,221 0,221
10. Pengecoran pelat lantai lantai 5 (k 400) 0,335 2 0,168 0,168
11. Pembesian kolom lantai 5 1,373 2 0,687 0,687
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 5 bk 0,254 1 0,254
13. Pengecoran kolom lantai 5 bk (k 400) 0,103 1 0,103
14. Pembesian shear wall  lantai 5 0,465 2 0,232 0,232
15. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 5 bk 0,207 1 0,207
16. Pengecoran shear wall lantai 5 bk (k 400) 0,048 1 0,048
17. Pembesian tangga lantai 5 0,028 1 0,028
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 5 0,037 1 0,037
19. Pengecoran tangga lantai 5 (k 400) 0,012 1 0,012
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 5 0,005 1 0,005
21. Pembesian balok tangga lantai 5 0,009 1 0,009
22. Pengecoran balok tangga lantai 5 (k 400) 0,001 1 0,001
5.5.9 Pekerjaan struktur lantai 6
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 5 kk 0,157 1 0,157
2. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 5 kk 0,128 1 0,128
3. Pengecoran kolom lantai 5 kk (k 400) 0,064 2 0,032 0,032
4. Pengecoran shear wall lantai 5 kk (k 400) 0,030 2 0,015 0,015
5. Pemasangan bekisting balok lantai 6 1,388 2 0,694 0,694
6. Pembesian balok lantai 6 2,597 2 1,298 1,298
7. Pembesian pelat lantai lantai 6 0,801 2 0,400 0,400
8. Pemasangan bekisting pelat lantai lantai 6 1,651 2 0,826 0,826
9. Pengecoran balok lantai 6 (k 400) 0,441 2 0,221 0,221
10. Pengecoran pelat lantai lantai 6 (k 400) 0,335 2 0,168 0,168
11. Pembesian kolom lantai 6 1,200 2 0,600 0,600
12. Pemasangan bekisting kolom lantai 6 bk 0,239 1 0,239
13. Pengecoran kolom lantai 6 bk (k 400) 0,092 1 0,092
14. Pembesian shear wall  lantai 6 0,343 2 0,172 0,172
15. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 6 bk 0,207 1 0,207
16. Pengecoran shear wall lantai 6 bk (k 400) 0,048 1 0,048
17. Pembesian tangga lantai 6 0,028 1 0,028
18. Pemasangan bekisting tangga lantai 6 0,037 1 0,037
19. Pengecoran tangga lantai 6 (k 400) 0,012 1 0,012
20. Pemasangan bekisting balok tangga lantai 6 0,005 1 0,005
21. Pembesian balok tangga lantai 6 0,009 1 0,009
22. Pengecoran balok tangga lantai 6 (k 400) 0,001 1 0,001
5.5.10 Pekerjaan struktur rooftop
1. Pemasangan bekisting kolom lantai 6 kk 0,148 1 0,148
2. Pemasangan bekisting shear wall  lantai 6 kk 0,128 1 0,128
3. Pengecoran kolom lantai 6 kk (k 400) 0,057 2 0,028 0,028
4. Pengecoran shear wall lantai 6 kk (k 400) 0,030 2 0,015 0,015
5. Pemasangan bekisting balok rooftop 1,394 2 0,697 0,697
6. Pembesian balok rooftop 2,604 2 1,302 1,302
7. Pembesian pelat lantai rooftop 0,801 2 0,400 0,400
8. Pemasangan bekisting pelat lantai rooftop 1,659 2 0,830 0,830
9. Pengecoran balok rooftop (k 400) 0,443 2 0,222 0,222
10. Pengecoran pelat lantai rooftop (k 400) 0,337 2 0,168 0,168
11. Pembesian kolom rooftop 0,264 2 0,132 0,132
12. Pemasangan bekisting kolom rooftop  bk 0,071 1 0,071
13. Pengecoran kolom rooftop bk (k 400) 0,028 1 0,028
14. Pembesian shear wall  rooftop 0,278 2 0,139 0,139
15. Pemasangan bekisting shear wall  rooftop  bk 0,138 1 0,138
16. Pengecoran shear wall rooftop bk (k 400) 0,034 1 0,034
5.5.11 Pekerjaan struktur pelat atap
1. Pemasangan bekisting kolom rooftop  kk 0,054 1 s 0,054
2. Pemasangan bekisting shear wall rooftop  kk 0,106 1 0,106
3. Pengecoran kolom rooftop kk (k 400) 0,021 1 0,021
4. Pengecoran shear wall rooftop kk (k 400) 0,026 1 0,026
5. Pemasangan bekisting balok pelat atap 0,490 2 0,245 0,2452
6. Pembesian balok pelat atap 0,945 2 0,473 0,4727
7. Pembesian pelat atap 0,204 2 0,1018 0,102
8. Pemasangan bekisting pelat atap 0,526 2 0,263 0,263
9. Pengecoran balok pelat atap (k 400) 0,158 1 0,158
10. Pengecoran pelat atap (k 400) 0,107 1 0,107
11. Pemasangan profil baja balok lift 0,072 1 0,072
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Secara umum, perencanaan struktur bangunan gedung Hotel Sleeper Space 
Semarang meliputi: 
1. Lokasi data gempa gedung Hotel Sleeper Space terletak di Jalan Pandanaran, 
Semarang. Berdasarkan data gempa yang diambil dari database gempa 
Indonesia tahun 2018 (RSA 2019), kategori risiko III dengan faktor keutamaan 
gempa Ie = 1,25, kelas situs = SD (tanah sedang), dan KDS D. 
Berdasarkan analisis gempa, dihasilkan besarnya simpangan gedung tiap 
lantai. Simpangan terbesar untuk arah X terjadi pada lantai 4, yaitu Δi = 
19,6328 mm dengan Δijin = 39,2307 mm, sedangkan untuk arah Y terjadi pada 
lantai 3, yaitu Δi = 16,8168 mm dengan Δijin = 39,2308 mm. 
2. Atap menggunakan pelat beton bertulang dengan sistem pelat dua arah (two 
way slab). Pelat atap direncanakan setebal 12 cm dan menggunakan tulangan 
D10-200. 
3. Pelat lantai untuk lantai ground floor sampai dengan rooftop menggunakan 
pelat beton bertulang dengan sistem pelat dua arah (two way slab). Pelat lantai 
direncanakan setebal 12 cm dan menggunakan tulangan D10-150. 
4. Pelat lantai untuk rubanah (basement) menggunakan pelat beton bertulang 
dengan sistem pelat dua arah (two way slab). Pelat lantai direncanakan setebal 
20 cm dan menggunakan tulangan D10-200. 
5. Struktur gedung meliputi balok, kolom, tie beam, pile cap, shear wall 
direncanakan menggunakan beton bertulang dengan mutu beton K 300. Mutu 
baja tulangan yang digunakan, yaitu kuat leleh fy = 240 MPa untuk tulangan 
dengan diameter ≤ 10 mm (baja tulangan ulir dan polos) dan fy = 400 MPa untuk 
tulangan dengan diameter > 10 mm (baja tulangan ulir). 
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a. Diameter = 100 cm  
b. Mutu beton  = K 500 (fc’ = 41,5 MPa) 
c. Mutu baja tulangan  = fy = 400 Mpa (tul. longitudinal) 
 = fy = 400 Mpa (tul. sengkang) 
d. Kedalaman pondasi = 6,5 m 
e. Tul. longitudinal = 20D29 
f. Tul. geser = D13-200 
7. Perhitungan perencanaan menggunakan ETABS 2018 v18.0.2 dengan 
memperhitungkan gaya gempa yang mungkin terjadi di lokasi bangunan. 
8. Berdasarkan hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya, perkiraan biaya 
konstruksi sebesar Rp45.570.633.360,62. Dengan bangunan seluas 
10.180,2551 m2, maka biaya konstruksi per m2 sebesar  Rp4.476.374,40. 
9. Berdasarkan grafik Kurva S, pelaksanaan pekerjaan struktur selesai dalam 
kurun waktu 11 bulan (44 minggu). 
 
6.2 Saran 
Saran yang dapat kami sampaikan untuk Tugas Akhir mengenai perencanaan 
struktur bangunan gedung adalah: 
1. Diperlukan pemahaman dan ketelitian dalam perencanaan struktur 
menggunakan perangkat lunak ETABS 2018 v18.0.2 agar tidak terjadi 
kekeliruan dalam pengoperasian dan didapatkan hasil reaksi perhitungan yang 
baik. 
2. Menggunakan lebih dari satu perangkat lunak untuk melakukan pemodelan dan 
menganalisis struktur bangunan gedung. Hasil analisis dari perangkat lunak 
yang berbeda ini kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap hasil 
analisis dari ETABS 2018 v18.0.2. Perbandingan dilakukan agar hasil analisis 
struktur yang didapatkan lebih maksimal dan akurat. 
3. Pedoman dan perencanaan struktur terus mengalami perkembangan. 
Hendaknya perencana struktur bisa mengikuti perkembangan dengan 
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menggunakan pedoman dan peraturan mutakhir, seperti peraturan mengenai 
gempa dan persyaratan beton struktural. 
4. Perhitungan menggunakan program ETABS 2018 v18.0.2 kemungkinan tidak 
sepenuhnya benar, maka diperlukan peninjauan tentang perhitungan yang lebih 
detail secara manual. 
5. Hendaknya perencana struktur dapat meningkatkan wawasan, menambah 
pengalaman di bidang terkait, dan mengasah logika struktur. Apabila dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan ditemukan suatu permasalahan, 
perencana dapat memberikan solusi atau penyelesaian berdasarkan ilmu, 
pengalaman, dan logika struktur. 
